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１．長寿命化修繕計画の目的 

１） 背景 

  士別市が管理する橋梁は現在 357 橋で、その多くが経済の高度成長期から安定成

長期にかけての 1960 年代後半から 1980 年代前半に建設されています。 

   建設後 50年を超える橋梁数は、長寿命化修繕計画策定の基準年とする 2020 年(令

和 2 年)時点では 21％程度ですが、以降 10 年後には 61％、20 年後には 80％と高齢

化する橋梁が増加していきます。 

   また、近年の低成長経済の影響によって、財政を取り巻く環境は厳しいものがあ

ります。 

   このような状況の中で、本市の管理橋梁は近い将来に更新時期を迎えることとな

り、今後これらに対する維持、修繕、架替えに多額の費用を要することが懸念され

ます。 

   平成 26年 7 月の道路法施行規則の改定により、5年に 1度の頻度で近接目視によ

り点検を行うこととなり、全橋 2巡目の点検が完了したことから見直しを行いまし

た。 

 

  

 

 

 

 

 

 

架設後 50 年以上の橋梁数の推移 



２）目的 

士別市の管理橋梁の状況から、近年の社会経済情勢や同時期に集中して高齢化す

る橋梁の維持管理費の負担増大を踏まえると、従来の事後的な修繕では、損傷の進

行および物理的寿命により補修工事が困難となっていきます。また、架替えに当た

っても過大な費用や工事に伴う交通規制などによって市民生活に支障が生じるな

ど、今後、管理橋梁の維持管理は困難となっていくことが予測されます。 

このため、本市の管理橋梁に対して、「定期的な点検」と「健全性の診断」によ

り、損傷が顕在化する前に対策を講じる予防的な修繕を実施して、橋梁の長寿命

化、ライフサイクルコスト(LCC)の縮減及び維持管理費の平準化を図ることを目的

とする「橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、限られた財源の中で道路交通網の安全

性、信頼性を確保して行くこととします。 

 

 

 

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

    長寿命化の対象とする橋梁は、士別市が管理する全357橋を対象とします。 

(橋) 

 １級市道 ２級市道 その他市道 合計 

対 象 橋 梁 数 83 69 205 357 

 

 

 

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

１）健全度の把握の基本的な方針 

   健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件等を十分考慮して実施すると

ともに、北海道市町村橋梁点検マニュアル(案)(北海道道路メンテナンス会議)に基づ

いて定期的に実施し、橋梁の損傷を早期に発見します。 

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール、清掃などの

実施を徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

１）基本的な方針 

・健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本方針に基づき、予防保全的な維持管

理・修繕計画を実施し、修繕や架替えに必要となる事業費の肥大化や無駄を排除し、ラ

イフサイクルコスト(LCC)の縮減を図ります。 

・詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計画を

見直します。 

２）対象橋梁の状態 

・対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象橋梁一覧による。 

 

 

 

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 
 

管理橋梁すべてを対象に、効率的・効果的な管理を実施するために、各橋梁や路線

特性を考慮した維持管理区分の分類を行います。 

   

維持管理区分の判定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理区分 内容 備考 

A 

75 橋 

・DID 地区 

・橋長 100m 以上 

・幹線市道(主要道路) 

<予防維持管理> 

・劣化が顕著化した後では、対策が困難なもの。 

・劣化が外へ表れては困るもの。 

・設計耐用期間が長いもの。 

B 

89 橋 
・A以外で橋長 15m 以上の橋 

<事後維持管理> 

・劣化が外に表れてからでも対策が可能なもの。 

・劣化が表へ表れても機能に影響しないもの。 

C 

193 橋 
・A以外で橋長 15m 未満の橋 

<観察維持管理> 

・使用できるだけ使用すればよいもの 

・第三者影響度に関する安全性を確保すればよいもの 



 

優先順位付けはBMSのシミュレーション結果と、各橋梁の損傷状態、年度予算の平準化

から総合的に判断して行います。 

 ※今後の橋梁点検並びに予算の制約により変更が生じる可能性があります。 

【補修優先順位の基本方針】 

 ① BMS 様式【１―２】の補修内容を見直し、今後 10 年以内に補修が必要となる橋を抽

出する。 

          ↓ 

② 補修対象の橋梁を下記フローに従い並び替えする。 

 

優先順位  維持管理区分  健全性  橋長 L  修繕優先グループ 

         

1  

計画済橋梁（10 橋）：恵橋(Ⅳ)、賀郷橋(Ⅲ)、帆刈橋(Ⅲ)、黄金沢橋(Ⅲ) 

栄橋(Ⅲ)、金輝橋(Ⅲ)、鈴蘭橋(Ⅲ)、北静川橋(Ⅲ) 

東の沢橋(Ⅲ) 、千草橋(Ⅲ) 

↓         

2  A：0 橋 ＆ Ⅲ  100ｍ以上  AA 

↓         

3  A：2 橋 ＆ Ⅲ  100ｍ未満  A 

↓         

4  
B：7 橋 

C：10 橋 
＆ Ⅲ  

※1 

条件優先順 
 B 

↓         

5  A：16 橋 ＆ Ⅱ ＆ 15m 以上  C 

↓         

6  B：44 橋 ＆ Ⅱ  
※1 

条件優先順 
 D 

↓         

7  A：24 橋 ＆ Ⅱ ＆ 15m 未満  E 

↓         

8  C：94 橋 ＆ Ⅱ  
※1 

条件優先順 
 F 

↓  

9  

A：32 橋 

B：34 橋 

C：84 橋 

＆ Ⅰ  
※1 

条件優先順 
 G 

 

 優先順位下位修正：補修工事後未点検（合計 14 橋） 

朝日橋、清流橋、夕立橋、紅葉橋、内大部橋、香花橋、薫風橋、光来橋 

         神来橋、東橋、洋風橋、白馬橋、平和橋、西雲橋 

合計：357 橋（A：75 橋、B：89 橋、C：193 橋） 

 ※上記橋梁数は、補修完了済み及び本年度補修工事予定を反映している。 

          ↓ 

③ 利用状況、将来計画、社会情勢等を踏まえて、現時点においては修繕計画から除外す

る橋梁を選定する。 

          ↓ 

④ 優先順位１→9 まで、補修の優先順位の高い方から修繕計画に割り当てる。 

        ※1優先順位が同位の場合は、以下の条件優先順位で決定する。 

①利用状況などを考慮した路線重要度→ 

②迂回路（無・有の順番）→③主要部材・二次部材（悪い順番）→ 

④対象年度（古い順番）→⑤橋長（長い順番） 

↓ 

 

 



 

⑤ 年度毎で年間予算が平準化するよう並び替えする。 

※補修における優先順位の基本方針 

１）健全性の低いもの（Ⅳ⇒Ⅲ⇒Ⅱ⇒Ⅰ） 

２）維持管理区分の高いもの（A⇒B⇒C） 

注）前回の点検結果に基づき、過年度設計済橋梁は、第 1優先とした。 

点検調書の損傷写真台帳より損傷度が高いと判断した橋梁の優先順位を上位とした。 

   それ以降の橋梁は優先順位フローに則り並び替えを行った。 

 

 

 

 

 

６．長寿命化修繕計画による効果 

 この計画の対象橋梁357橋について、事後的な対応(大規模な補修や架替え)の場合と適切

な時期に修繕等を実施する予防的な維持管理の場合のコストについて比較しました。 

 この計画に基づき予防的な維持管理に転換することで、今後60年間で検討した場合では、

事後的な対応の場合は約670億円、予防的な維持管理の場合は約230億円となり、約440億円

の維持管理コストの縮減が見込めます。 

 なお、上記の費用は現時点での試算であり、今後の損傷状態の変化等による計画の見直し

により、変動することが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保全・更新費用の推移 (累計費用) 

60 年間で約 440 億円

コスト縮減 



７．今後の取組 

 １）橋梁の集約化・撤去の検討 

今後、維持管理費の負担増が想定されるため、人口減少や土地利用の変化など、

社会構造の変化に伴う橋梁の利用状況を踏まえ、必要に応じた橋梁の集約に伴う撤

去を令和 11 年度までに 1 橋程度検討します。 

２）新技術の活用 

今後実施する定期点検において、管理する357橋すべての橋梁で新技術の活用を検

討し、令和11年度までに5％程度新技術を活用した点検を実施することを目標としま

す。 

修繕工事においても、設計段階から新技術の活用を含めた比較検討を行い、コス

ト縮減が図れる有効な新技術については積極的に採用します。 

３）費用の縮減 

橋梁の集約に伴う撤去及び新技術活用により、維持管理費約 2 百万円の縮減を

目指します。 

 

 

 

８．計画策定担当部署 

 

１）計画策定担当部署 

北海道士別市 建設環境部 都市環境課 土木係 TEL 0165-26-7802 

 



士別市　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

朝日橋 朝日愛別道路 1956 56.66 R6 Ⅰ R11

立山橋 朝日中の沢道路 1958 3.00 R6 Ⅲ R11 下部工補修 2030 2032 5

見山橋 朝日中の沢道路 1958 3.00 R6 Ⅱ R11

三滝橋 朝日天塩岳道路 1958 9.94 R6 Ⅱ R11

清流橋 朝日天塩岳道路 1958 11.94 R6 Ⅰ R11

清光橋 武徳東8号線 1959 2.27 R6 Ⅱ R11

奔天塩橋 朝日奔天塩道路 1959 24.10 R6 Ⅲ R11 下部工補修 2033 2034 30

砂金橋 朝日林内4号道路 1961 3.60 R6 Ⅰ R11

新開橋 朝日天塩岳道路 1962 11.14 R6 Ⅱ R11

犬牛別第1号橋 伊文剣淵線 1963 3.30 R6 Ⅰ R11

瀬筒橋 朝日ヶ丘1号道路 1964 2.12 R6 Ⅰ R11

木村橋 朝日ヶ丘3号道路 1964 3.12 R6 Ⅰ R11

北清橋 朝日於鬼頭道路 1964 16.50 R6 Ⅲ R11 伸縮装置取替 2033 2034 36

緑川橋 上士別内大部線 1965 10.50 R6 Ⅱ R11

月の輪橋 仲線北温線 1965 8.40 R7 Ⅱ R12

夕立橋 朝日林内道路 1965 6.44 R6 Ⅰ R11

金輝橋 朝日林内道路 1965 8.44 R6 Ⅲ R11 支承アンカー補修 2025 2028 19

大滝橋 朝日林内道路 1965 8.44 R6 Ⅲ R11 下部工補修 2029 2031 16

紅葉橋 朝日林内道路 1965 8.44 R7 Ⅱ R12

光流橋 朝日林内道路 1965 8.44 R6 Ⅱ R11

すみれ橋 多寄日向線 1965 3.00 R6 Ⅱ R11

椿橋 多寄日向線 1965 2.50 R6 Ⅲ R11 床版補修 2029 2031 9

銀川橋 川西上士別街道線 1966 41.30 R7 Ⅱ R12

銀露橋 中士別9線 1966 7.35 R6 Ⅱ R11

北15線橋 温根別北15線 1966 10.40 R6 Ⅲ R11 主桁塗装塗替え 2027 2029 46

内大部橋 上士別内大部線 1966 24.40 R6 Ⅰ R11

富永橋 朝日甲1線3号道路 1966 13.60 R6 Ⅱ R11

朝日二股橋 朝日毛無沢道路 1966 12.50 R6 Ⅱ R11

第1号橋 朝日久尾内道路 1966 6.52 R6 Ⅱ R11

北7線橋 仲線北温線 1967 26.36 R6 Ⅱ R11

純静橋 朝日甲1線道路 1967 12.50 R6 Ⅱ R11

光葉橋 朝日甲1線道路 1967 12.50 R6 Ⅱ R11

千代橋 朝日久尾内道路 1967 6.52 R6 Ⅰ R11

朝日栄橋 朝日中の沢道路 1967 7.44 R6 Ⅱ R11

滝下橋 朝日天塩岳道路 1967 20.60 R6 Ⅱ R11

日の出橋 朝日天塩岳道路 1967 8.44 R6 Ⅱ R11

馬背橋 朝日天塩岳道路 1967 8.44 R6 Ⅱ R11

旭甲橋 朝日甲1線道路 1967 12.50 R6 Ⅱ R11

咲留橋 朝日咲留道路 1967 18.80 R6 Ⅲ R11 下部工補修 2033 2034 19

春日橋 大英地区熊の沢線 1967 4.80 R6 Ⅱ R11

大英橋 大英地区熊の沢線 1967 3.30 R6 Ⅲ R11 床版補修 2030 2032 9

香花橋 仲奥線 1967 2.40 R6 Ⅰ R11

犬牛別第3号橋 伊文犬牛別線 1967 3.00 R6 Ⅰ R11

天禄橋 多寄31線 1968 5.30 R6 Ⅲ R11 主桁補修 2033 2034 5

木更橋 上士別12線 1968 2.25 R3 Ⅰ R8

帆刈橋 上士別28線 1968 8.44 R6 Ⅲ R11 主桁塗装塗替え 2024 2025 19

富貴橋 中士別東2号線 1968 6.04 R6 Ⅰ R11

福見橋 仲線北温線 1968 8.44 R6 Ⅱ R11

緑橋 朝日中の沢道路 1968 7.44 R6 Ⅱ R11

知英橋 大英線 1968 3.60 R6 Ⅱ R11

碧水橋 武徳東6号線 1969 2.12 R6 Ⅰ R11

千草橋 武徳東10号線 1969 12.40 R6 Ⅲ R11 主桁塗装塗替え 2024 2027 12

谷口橋 上士別中士別東1号線 1969 10.60 R6 Ⅱ R11

松浦橋 上士別東内大部線 1969 10.40 R6 Ⅱ R11

第67号橋 中士別6線 1969 8.90 R6 Ⅱ R11

南河橋 上士別28線 1969 2.02 R6 Ⅱ R11

峻嶺橋 上士別29線 1969 2.02 R6 Ⅰ R11

銀花橋 中士別西2号橋 1969 5.02 R6 Ⅰ R11

男滝橋 川南南8号線 1969 2.10 R6 Ⅰ R11

八幡橋 中士別東5号線 1969 4.60 R6 Ⅲ R11 主桁補修 2027 2029 22

薫風橋 仲奥線 1969 8.40 R6 Ⅰ R11

小屯橋 温根別南7線 1969 61.00 R6 Ⅲ R11 主桁塗装塗替え 2028 2030 65

浮雲橋 川西上士別左岸線 1969 4.36 R6 Ⅰ R11

朝日8線橋 朝日8線道路 1969 4.02 R6 Ⅱ R11

湯沢大橋 朝日湯沢道路 1969 30.50 R7 Ⅱ R12

光来橋 成美大英線 1969 3.00 R6 Ⅰ R11

黄金沢橋 成美大英線 1970 10.40 R7 Ⅲ R12 主桁補修 2023 2026 14

若葉橋 川南18線 1970 12.34 R6 Ⅰ R11

朝日新栄橋 朝日登和里沢3号道路 1970 12.94 R6 Ⅱ R11

神来橋 朝日中の沢道路 1970 7.44 R6 Ⅱ R11

中之橋 朝日中の沢道路 1970 7.44 R6 Ⅱ R11

たいはく橋 多寄武徳東5号線 1971 8.40 R6 Ⅱ R11

163号橋 下士別武徳41線 1971 11.44 R6 Ⅱ R11

東橋 下士別武徳45線 1971 7.30 R6 Ⅱ R11

白咲橋 中士別4線 1971 12.54 R6 Ⅱ R11

49号橋 多寄武徳東7号線 1971 9.44 R6 Ⅱ R11

熊谷橋 上士別内大部線 1971 8.44 R6 Ⅱ R11

北橋 上士別19線 1971 8.44 R6 Ⅱ R11

中富橋 上士別24線 1971 7.34 R6 Ⅰ R11

芳華橋 上士別27線 1971 2.02 R6 Ⅰ R11

栄橋 多寄武徳東5号線 1971 11.50 R6 Ⅲ R11 主桁塗装塗替え 2023 2026 23

21線橋 上士別三郷連絡線 1971 8.44 R6 Ⅱ R11

洋風橋 武徳東13号線 1971 3.50 R6 Ⅱ R11

広域1号橋 下士別真狩線 1972 5.10 R6 Ⅲ R11 主桁補修 2025 2027 9

10号橋 多寄39線 1972 8.40 R6 Ⅱ R11

鈴蘭橋 武徳東8号線 1972 15.40 R6 Ⅲ R11 主桁塗装塗替え 2025 2026 47

139号橋 中士別11線 1972 7.30 R6 Ⅱ R11

金沢橋 上士別12線 1972 7.34 R6 Ⅱ R11

山下橋 上士別18線 1972 7.34 R6 Ⅱ R11

南士別橋 南士別3号線 1972 3.00 R6 Ⅱ R11

橋梁名 路線名

施設諸元

完了
(予定)年度

修繕計画

全体概算事業費
（百万円）

架設年度
橋長
（m）

点検結果及び点検計画

次回
点検年度

対策内容
着手

(予定)年度
点検年度

判定
区分

1 / 4 



士別市　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

橋梁名 路線名

施設諸元

完了
(予定)年度

修繕計画

全体概算事業費
（百万円）

架設年度
橋長
（m）

点検結果及び点検計画

次回
点検年度

対策内容
着手

(予定)年度
点検年度

判定
区分

北1号橋 上士別13線 1972 9.44 R6 Ⅱ R11

北2号橋 北町2号 1973 2.65 R6 Ⅱ R11

三重橋 下士別44線 1973 3.25 R6 Ⅱ R11

清麗橋 下士別真狩線 1973 3.85 R6 Ⅱ R11

水沢橋 多寄32線 1973 4.33 R6 Ⅱ R11

30号橋 多寄36線 1973 3.90 R6 Ⅰ R11

東雲橋 多寄武徳東4号線 1973 3.00 R6 Ⅰ R11

ささらぎ橋 武徳東8号線 1973 2.50 R6 Ⅰ R11

美流波橋 武徳東13号線 1973 3.60 R6 Ⅰ R11

司橋 中士別11線 1973 3.10 R6 Ⅱ R11

131号橋 中士別9線 1973 6.34 R6 Ⅱ R11

133号橋 中士別10線 1973 9.44 R6 Ⅱ R11

安心橋 川南14線 1973 2.50 R6 Ⅰ R11

三交橋 川南北15線 1973 78.80 R7 Ⅱ R12

聖橋 朝日中央道路 1973 2.95 R6 Ⅱ R11

7線橋 朝日7線道路 1973 7.42 R6 Ⅰ R11

132号橋 中士別10線 1973 6.30 R6 Ⅱ R11

雁橋 南公有地通り 1974 2.50 R7 Ⅱ R12

落水橋 多寄34線 1974 6.30 R6 Ⅱ R11

光栄橋 下士別真狩線 1974 13.64 R7 Ⅱ R12

光明橋 多寄31線 1974 2.40 R7 Ⅰ R12

48号橋 多寄32線 1974 6.34 R7 Ⅰ R12

美島橋 川南17線 1974 58.01 R7 Ⅱ R12

清栄橋 下士別武徳43線 1974 9.74 R7 Ⅰ R12

清茂橋 多寄下士別東2号線 1974 8.40 R7 Ⅱ R12

旭橋 武徳東13号線 1974 3.60 R7 Ⅰ R12

96号橋 上士別中士別西1号線 1974 11.40 R7 Ⅱ R12

柴山橋 西士別2線 1974 41.35 R7 Ⅰ R12

12号橋 下士別武徳41線 1974 20.00 R7 Ⅱ R12

九重橋 仲線西7号線 1974 16.45 R3 Ⅰ R8

白馬橋 仲線北温線 1974 15.44 R7 Ⅰ R12

川北橋 朝日川北道路 1974 2.60 R7 Ⅰ R12

大泉橋 朝日11線道路 1974 3.00 R7 Ⅰ R12

真狩橋 下士別真狩線 1975 5.60 R7 Ⅱ R12

52号橋 多寄31線 1975 5.34 R7 Ⅱ R12

水光橋 多寄32線 1975 2.54 R7 Ⅱ R12

第30号橋 多寄35線 1975 6.31 R7 Ⅱ R12

水鏡橋 多寄30線 1975 2.50 R7 Ⅱ R12

15号橋 多寄38線 1975 5.08 R7 Ⅱ R12

武東橋 武徳46線 1975 2.50 R7 Ⅱ R12

美原橋 中士別11線 1975 3.10 R7 Ⅰ R12

吉野橋 川南成美線 1975 38.12 R7 Ⅰ R12

129号橋 中士別9線 1975 3.60 R7 Ⅰ R12

荒橋 仲線北温線 1975 4.40 R7 Ⅱ R12

奥園橋 仲奥線 1975 13.60 R7 Ⅱ R12

栄隆橋 朝日愛別道路 1975 11.44 R7 Ⅱ R12

逢原橋 中士別10線 1975 3.00 R7 Ⅰ R12

春華橋 下士別真狩線 1976 3.60 R7 Ⅱ R12

40号橋 武徳44線 1976 10.40 R7 Ⅱ R12

三宝橋 東陽36線 1976 3.60 R7 Ⅱ R12

忍橋 下士別武徳41線 1976 3.27 R7 Ⅱ R12

榎橋 下士別武徳45線 1976 2.77 R7 Ⅱ R12

大成橋 上士別南3号線 1976 67.60 R7 Ⅱ R12

白光橋 武徳東13号線 1976 9.44 R7 Ⅱ R12

葉月橋 中士別4線 1976 11.64 R7 Ⅱ R12

忠武橋 多寄武徳東7号線 1976 3.70 R7 Ⅱ R12

共成橋 成美19線 1976 59.78 R7 Ⅲ R12 主桁塗装塗替え 2027 2028 80

五月雨橋 中士別5線 1976 8.00 R7 Ⅱ R12

123号橋 中士別8線 1976 6.34 R7 Ⅱ R12

道草橋 中士別9線 1976 3.00 R7 Ⅰ R12

六沢橋 成美南6号線 1976 38.50 R7 Ⅱ R12

賀郷橋 温根別西2号線 1976 32.50 R7 Ⅲ R12 支承取替え 2023 2026 31

桂橋 上士別東内大部線 1976 21.50 R7 Ⅱ R12

明神橋 大英地区奥沢線 1976 16.50 R7 Ⅱ R12

早苗橋 大英地区奥沢線 1976 16.50 R7 Ⅱ R12

英明橋 北温東1号線 1976 3.52 R7 Ⅱ R12

南風橋 温根別南12線 1976 10.44 R7 Ⅱ R12

朝日幸橋 朝日愛別道路 1976 13.54 R7 Ⅱ R12

第39号橋 武徳ダム東12号線 1976 11.00 R7 Ⅰ R12

第38号橋 武徳東11号線 1976 15.40 R7 Ⅱ R12

北天橋 北大通り 1977 2.65 R7 Ⅱ R12

広域2号橋 下士別真狩線 1977 11.44 R7 Ⅰ R12

明珠橋 多寄35線 1977 4.63 R7 Ⅱ R12

紅橋 下士別武徳43線 1977 3.00 R7 Ⅰ R12

平和橋 中士別11線 1977 197.55 R7 Ⅱ R12

森橋 成美兼内線 1977 12.75 R7 Ⅱ R12

武神橋 上士別中士別東1号線 1977 8.44 R7 Ⅱ R12

山沿い橋 中士別5線 1977 11.70 R3 Ⅰ R8

黄金橋 朝日林内道路 1977 33.90 R7 Ⅱ R12

北進橋 成美兼内線 1977 31.60 R7 Ⅱ R12

天河橋 中士別東4号線 1977 4.10 R3 Ⅰ R8

五十嵐橋 川南17線 1977 27.48 R3 Ⅱ R8

中井橋 南沢南10号線 1977 27.40 R3 Ⅱ R8

瑞穂橋 朝日瑞穂道路 1977 8.44 R3 Ⅱ R8

奥沢橋 成美大英線 1977 26.40 R3 Ⅱ R8

雲台橋 朝日愛別道路 1977 13.54 R3 Ⅰ R8

金盛橋 成美地区小沢線 1977 24.60 R3 Ⅰ R8

中沢橋 大和地区中の沢線 1977 21.60 R3 Ⅰ R8

犬牛別第2号橋 伊文犬牛別線 1977 20.20 R3 Ⅲ R8 伸縮装置取替 2033 2034 19

三栄2号橋 朝日右の沢道路 1977 19.20 R7 Ⅱ R12
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金流橋 朝日林内2号道路 1977 15.10 R7 Ⅱ R12

水明橋 多寄33線 1978 2.50 R3 Ⅱ R8

122号橋 中士別7線 1978 6.34 R7 Ⅰ R12

65号橋 中士別6線 1978 6.30 R7 Ⅱ R12

武佐橋 南沢南11号線 1978 30.95 R3 Ⅱ R8

連華橋 北温東1号線 1978 9.22 R3 Ⅱ R8

鶴亀橋 朝日三栄2号道路 1978 22.80 R3 Ⅱ R8

百春橋 朝日瑞穂道路 1978 22.10 R7 Ⅱ R12

鱒の沢橋 朝日三栄3号道路 1978 8.44 R3 Ⅱ R8

高雲橋 中士別6線 1978 11.40 R7 Ⅱ R12

幸栄橋 朝日6線道路 1978 21.90 R3 Ⅰ R8

文知也橋 朝日三栄3号道路 1978 16.44 R3 Ⅱ R8

赤松橋 多寄下士別西2号線 1979 3.50 R3 Ⅰ R8

西1号橋 多寄下士別西1号線 1979 40.70 R3 Ⅰ R8

神風橋 多寄下士別東1号線 1979 8.44 R3 Ⅱ R8

第54号橋 中士別4線 1979 2.60 R3 Ⅰ R8

山水橋 上士別中士別東1号線 1979 2.35 R3 Ⅰ R8

91号橋 中士別7線 1979 13.20 R7 Ⅱ R12

南8号橋 川南南8号線 1979 2.04 R3 Ⅰ R8

第62号橋 中士別東5号線 1979 8.44 R3 Ⅱ R8

白美橋 温根別南9線 1979 23.80 R3 Ⅱ R8

紅葉第1号橋 西士別東の沢線 1979 10.44 R3 Ⅱ R8

毛無橋 朝日川北道路 1979 15.44 R3 Ⅱ R8

咲留右橋 朝日咲来道路 1979 14.50 R3 Ⅱ R8

辻本橋 多寄下士別東1号線 1979 5.32 R3 Ⅱ R8

友交橋 中士別3線 1980 34.00 R3 Ⅱ R8

あかね橋 多寄34線 1980 5.00 R3 Ⅰ R8

第56号橋 多寄30線 1980 33.70 R3 Ⅱ R8

軍馬橋 武徳46線 1980 9.10 R3 Ⅱ R8

曙橋 多寄武徳東7号線 1980 10.44 R3 Ⅱ R8

五月橋 中士別3線 1980 2.60 R3 Ⅰ R8

紅葉第2号橋 西士別東の沢線 1980 10.44 R3 Ⅰ R8

川西橋 川西上士別街道線 1980 2.50 R3 Ⅰ R8

南星橋 南2号 1980 32.70 R3 Ⅱ R8

岩尾内橋 朝日多渡志道路 1980 25.60 R3 Ⅱ R8

恵橋 学田不動公園線 1980 20.40 R5 Ⅳ R10 撤去 2019 2027 28

西雲橋 川西上士別街道線 1980 16.70 R7 Ⅰ R12

ポンノ橋 中の沢東の沢線 1980 3.70 R3 Ⅱ R8

44号橋 多寄33線 1981 8.44 R3 Ⅰ R8

山明橋 下士別武徳41線 1981 12.84 R3 Ⅰ R8

駅南橋 西4条9丁目通り 1981 28.70 R3 Ⅱ R8

陽和橋 中士別8線 1981 8.10 R3 Ⅱ R8

青葉橋 川南17線 1981 5.34 R3 Ⅱ R8

旭日橋 仲線西3号線 1981 23.10 R3 Ⅱ R8

銀嶺橋 中士別7線 1981 15.20 R3 Ⅱ R8

砲台橋 朝日川北道路 1981 11.44 R3 Ⅰ R8

明河橋 多寄36線 1982 4.93 R3 Ⅰ R8

梢橋 多寄下士別40線 1982 12.54 R3 Ⅰ R8

永徳橋 下士別武徳41線 1982 10.44 R3 Ⅱ R8

ききょう橋 川西岐阜12線 1982 4.24 R3 Ⅰ R8

新生橋 仲線西10号線 1982 11.94 R3 Ⅱ R8

南15線橋 北白山線 1982 59.80 R3 Ⅲ R8 支承モルタル補修 2031 2033 41

左股橋 朝日岩尾内道路 1982 22.50 R3 Ⅰ R8

第2奔天塩橋 朝日奔天塩道路 1982 20.80 R3 Ⅰ R8

豊田橋 仲線西10号線 1982 15.14 R3 Ⅱ R8

橘橋 多寄下士別西2号線 1983 11.44 R3 Ⅰ R8

福寿橋 中士別1線 1983 5.50 R3 Ⅱ R8

南進橋 南町南士別線 1983 233.90 R3 Ⅱ R8

りさく橋 温根別南5線 1983 11.44 R3 Ⅱ R8

川北2号橋 朝日川北道路 1983 13.54 R3 Ⅱ R8

天風橋 中士別東3号線 1983 32.00 R3 Ⅰ R8

光華橋 多寄31線 1984 8.44 R3 Ⅰ R8

清風橋 多寄下士別西1号線 1984 7.30 R3 Ⅰ R8

南山橋 上士別中士別東1号線 1984 11.94 R3 Ⅱ R8

旭光橋 中士別10線 1984 4.25 R4 Ⅰ R9

不動橋 西4条南郷通り 1984 33.60 R4 Ⅱ R9

和琴橋 北静川3番沢線 1984 9.85 R4 Ⅱ R9

東の沢橋 西士別ポンノ沢4号線 1984 5.00 R4 Ⅲ R9 下部工補修 2025 2025 2

明和橋 大和南7号線 1984 18.04 R4 Ⅰ R9

錦橋 下士別武徳43線 1985 36.70 R4 Ⅱ R9

かぶと橋 多寄武徳4号線 1985 31.00 R4 Ⅱ R9

江風橋 多寄下士別東1号線 1985 25.80 R4 Ⅰ R9

温根別朝日橋 温根別西2号線 1985 23.10 R4 Ⅰ R9

舘田橋 朝日6線1号道路 1985 18.40 R4 Ⅰ R9

木星橋 温根別南9線 1985 8.02 R4 Ⅱ R9

かすみ橋 駅南通り 1985 16.70 R4 Ⅰ R9

境界橋 朝日砲台道路 1985 9.82 R4 Ⅰ R9

武田橋 朝日茂志利5号道路 1985 7.02 R4 Ⅰ R9

中野橋 朝日砲台沢道路 1985 2.62 R4 Ⅰ R9

理美橋 下士別44線 1986 12.60 R4 Ⅰ R9

富麗橋 多寄33線 1986 37.75 R4 Ⅰ R9

きずな橋 下士別武徳43線 1986 10.44 R4 Ⅰ R9

緑新橋 上士別中士別西1号線 1986 10.44 R4 Ⅱ R9

青嵐橋 中士別東2号線 1986 10.44 R4 Ⅰ R9

8号橋 朝日川南道路 1986 11.92 R4 Ⅱ R9

朝日青葉橋 朝日右の沢道路 1986 5.52 R4 Ⅰ R9

大化橋 中士別東4号線 1986 10.94 R4 Ⅰ R9

あららぎ橋 下士別真狩線 1987 11.50 R4 Ⅰ R9

念仏橋 多寄武徳東7号線 1987 22.80 R4 Ⅱ R9

国成橋 多寄下士別東2号線 1987 8.40 R4 Ⅰ R9
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有明橋 川南成美線 1987 12.54 R4 Ⅰ R9

楓橋 中士別東2号線 1987 13.44 R4 Ⅰ R9

幸橋 多寄下士別東1号線 1987 22.20 R4 Ⅱ R9

竜光橋 下士別武徳43線 1988 2.90 R4 Ⅰ R9

花月橋 上士別東内大部線 1988 10.94 R4 Ⅰ R9

小里橋 三郷南2号線 1988 11.44 R4 Ⅰ R9

東和橋 大和地区小沢線 1988 12.70 R4 Ⅱ R9

二股橋 朝日甲1線道路 1988 34.05 R4 Ⅱ R9

北田橋 多寄下士別40線 1988 11.50 R4 Ⅱ R9

樹海橋 朝日北1線道路 1988 10.94 R4 Ⅰ R9

水口橋 温根別西2号線 1988 23.50 R4 Ⅰ R9

寄合橋 多寄基線 1989 31.20 R4 Ⅱ R9

館橋 中士別4線 1989 4.62 R3 Ⅱ R8

小梨橋 北温日向線 1989 9.64 R4 Ⅲ R9 主桁補修 2027 2029 16

糸魚橋 朝日6線道路 1990 73.00 R4 Ⅱ R9

丸三橋 東陽33線 1990 16.60 R4 Ⅰ R9

朝日境橋 朝日甲1線道路 1990 7.02 R4 Ⅰ R9

明徳橋 多寄下士別東2号線 1991 21.60 R4 Ⅱ R9

北静川橋 温根別北静川線 1991 20.50 R4 Ⅲ R9 支承モルタル補修 2025 2027 25

山根橋 成美19線 1991 14.60 R4 Ⅰ R9

潮路橋 北静川5号線 1991 18.20 R4 Ⅰ R9

柏橋 東陽35線 1991 17.38 R4 Ⅰ R9

明星橋 多寄下士別東2号線 1992 5.34 R4 Ⅰ R9

沢中橋 朝日右の沢道路 1992 12.00 R4 Ⅰ R9

陽西橋 下士別44線 1993 2.70 R4 Ⅰ R9

東光橋 多寄下士別40線 1993 6.30 R4 Ⅰ R9

中島橋 三郷20線 1993 9.75 R4 Ⅰ R9

朝日ヶ丘橋 朝日ヶ丘2号道路 1993 3.02 R4 Ⅱ R9

壬子橋 南朝日3号道路 1993 30.00 R3 Ⅱ R8

栄光橋 成美兼内線 1993 25.90 R4 Ⅱ R9

金井橋 上士別三郷連絡線 1993 7.64 R4 Ⅰ R9

不動大橋 不動尊通り 1994 241.80 R4 Ⅱ R9

西瓜橋 多寄下士別4号線 1994 37.40 R4 Ⅱ R9

採雲橋 朝日北1線道路 1994 16.30 R5 Ⅱ R10

朝日森橋 朝日右の沢1号道路 1994 16.30 R5 Ⅰ R10

千石橋 朝日右の沢道路 1994 11.84 R5 Ⅰ R10

五百里橋 朝日右の沢道路 1994 11.84 R5 Ⅰ R10

青松橋 中士別8線 1995 3.10 R5 Ⅰ R10

岐阜橋 川西11線 1995 7.34 R4 Ⅰ R9

西光橋 朝日甲1線2号道路 1995 22.53 R5 Ⅰ R10

水路橋 朝日上士別南1号道路 1995 21.30 R4 Ⅰ R9

朝日桜橋 朝日上士別南1号線 1996 42.30 R4 Ⅱ R9

第53号橋 多寄31線 1996 30.60 R4 Ⅱ R9

奥西橋 川西9線 1996 8.44 R4 Ⅰ R9

兼新橋 朝日上士別南1号線 1996 19.20 R4 Ⅰ R9

庄司橋 朝日右の沢道路 1996 18.84 R5 Ⅰ R10

暁雲橋 朝日天塩岳道路 1996 12.00 R5 Ⅰ R10

管理橋 上士別三郷連絡線 1996 8.24 R4 Ⅱ R9

万代橋 朝日右の沢道路 1996 8.24 R5 Ⅰ R10

北端橋 朝日北1線道路 1996 18.40 R5 Ⅰ R10

観桜橋 宮下通り 1997 32.80 R4 Ⅱ R9

飛来橋 多寄32線 1997 30.60 R4 Ⅱ R9

丸山橋 朝日北1線道路 1997 24.80 R5 Ⅰ R10

出雲橋 川西上士別左岸線 1997 18.36 R4 Ⅱ R9

稔橋 多寄34線 1998 24.10 R4 Ⅰ R9

南天橋 朝日上士別南1号線 1998 4.45 R4 Ⅱ R9

朝竜橋 朝日天塩岳道路 1999 54.60 R5 Ⅰ R10

林開橋 朝日北線3号道路 1999 13.24 R5 Ⅰ R10

共栄橋 朝日上士別南1号線 1999 26.80 R4 Ⅱ R9

久尾内橋 朝日ダムサイド道路 1999 17.60 R5 Ⅰ R10

左岸橋 川西左岸橋線 1999 16.56 R4 Ⅰ R9

新栄橋 多寄35線 2000 36.50 R5 Ⅱ R10

57号橋 中士別5線 2000 7.14 R5 Ⅰ R10

中奥橋 西士別中の沢線 2000 25.70 R5 Ⅰ R10

親和橋 多寄36線 2000 23.30 R5 Ⅰ R10

松山橋 朝日北1線道路 2001 25.00 R5 Ⅱ R10

大巴橋 朝日北1線道路 2001 22.90 R5 Ⅰ R10

三栄橋 朝日右の沢道路 2001 20.00 R5 Ⅰ R10

表於鬼頭橋 朝日天塩岳道路 2001 14.90 R5 Ⅰ R10

兼成橋 上士別三郷連絡線 2002 200.00 R5 Ⅱ R10

境橋 中士別下士別線 2002 48.20 R5 Ⅱ R10

記念橋 多寄下士別西4号線 2002 28.10 R5 Ⅱ R10

中の沢橋 西士別中の沢線 2002 23.60 R5 Ⅰ R10

西2号橋 多寄下士別西2号線 2002 18.70 R5 Ⅰ R10

オーツ大橋 多寄下士別40線 2003 47.80 R5 Ⅱ R10

松露橋 東陽33線 2003 5.52 R5 Ⅲ R10 支承取替え 2030 2032 19

恭津橋 朝日甲1線道路 2003 24.80 R5 Ⅰ R10

8線橋 川西8線 2004 17.70 R5 Ⅰ R10

躍進橋 多寄37線 2005 26.00 R5 Ⅱ R10

熊の沢橋 多寄下士別西1号線 2006 17.00 R5 Ⅰ R10

北栄橋 温根別北10線 2007 26.80 R5 Ⅰ R10

大和橋 川西上士別街道線 2009 38.10 R5 Ⅰ R10

星橋 上士別23線 2010 5.64 R5 Ⅰ R10

東界橋 上士別29線 2010 6.45 R5 Ⅰ R10

学前橋 上士別25線 2010 5.60 R5 Ⅰ R10

宍戸橋 仲1線通り 2011 22.90 R5 Ⅰ R10

美勝橋 仲1線通り 2013 18.00 R5 Ⅰ R10
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