

公 告

道営土地改良（宮下排水路地区（農業用排水施設））事業の事業計画を変更するため、土地改良法（昭和24年法律第195号。以下「法」という。）第88条第4項の規定に基づく協議をしたいので、法第88条第6項で準用する法第87条の2第8項の規定によりこの旨を公告し、関係書類を縦覧します。

また、変更後の土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、法第88条第6項で準用する法第87条の2第9項の規定により、意見書を提出してください。

なお、縦覧及び意見書の提出方法等については次のとおりです。

令和8年1月9日

北海道知事 鈴木直道

1 縦覧について

（1）関係書類の名称

土地改良事業変更計画概要書

（2）縦覧期間

令和8年1月9日から令和8年1月29日まで

（3）縦覧場所

士別市のウェブサイト

2 意見書の提出方法等について

（1）意見書の提出先

kamikawa.shidokikaku@pref.hokkaido.lg.jp

（2）意見書の提出期限

令和8年1月29日（必着）

（3）意見書の提出上の注意

ア 意見書の様式は任意ですが、提出する意見書は日本語に限ります。意見書には、個人にあつては住所及び氏名を、法人にあつては法人名及び所在地を記載してください。これらは、必要に応じ当方から問い合わせをさせていただく場合があるため、お尋ねするものです。

イ 提出いただいた意見は、公表する場合があるとともに、当該意見に対して個別には回答は致しませんので、あらかじめ御了承ください。

ウ 電話での意見はお受けできません。

エ 郵送での意見書の提出を希望される場合は、北海道上川総合振興局調整課までお問い合わせください。

I  
変更を必要とする内容及び理由

事業種	変更内容			変更の理由								
	地域	主要工事	事業費									
農業用排水	○	○	○	詳細設計に伴う地質調査の結果、追加調査、置換基礎及び浮上対策が必要となったため。								
1 地 域												
事業種	区分	現 計 画					変 更 計 画					変更の有無
	地目	田	畑			計	田	畑			計	
農業用排水		216. 2				216. 2	214. 4				214. 4	有
2 主要工事計画												
(1) 農業用排水施設（農業用排水路を除く）	事業種	区分	現 計 画				変 更 計 画				変更の有無	
		項目 名称	排水量 (m3/s)	貯水量 (千m3)	取水量 (m3/s)	受益面積 (ha)	排水量 (m3/s)	貯水量 (千m3)	取水量 (m3/s)	受益面積 (ha)		
	農業用排水	宮下排水路	5. 52			216. 2	5. 52			214. 4	有	

(2) 農業用排水路	事業種	区分 項目 名称	現 計 画		変 更 計 画		変更の有無
		延長 (m)	受益面積 (ha)	延長 (m)	受益面積 (ha)		
(3) 農業用排水路	事業種	区分 項目 名称	現 計 画		変 更 計 画		変更の有無
		延長 (m)	受益面積 (ha)	延長 (m)	受益面積 (ha)		
	農業用排水	宮下排水路	498	216.2	498	214.4	有
(4) 農業用道路	事業種	区分 路線名	現 計 画		変 更 計 画		変更の有無
		延長 (m)	構造	延長 (m)	構造		
(5) 農地保全等施設	事業種	区分 名称	現計画		計画変更		変更の有無
		受益面積 (ha)		受益面積 (ha)			
(6) その他改良保全	事業種	工事種類	現計画		計画変更		変更の有無
			受益面積 (ha)		受益面積 (ha)		

3 事業費						
事業種	区分	現計画 (千円)	変更計画 (千円)	増減 (千円)	増減の内訳 (千円)	変更の有無
農業用排水 (排水)		200,000	240,000	40,000	自然 増 減 17,000	有
					工法変更 11,000	
					事業量変更	
					その他 12,000	
					自然 増 減	
					工法変更	
					事業量変更	
					その他	
					自然 増 減	
					工法変更	
					事業量変更	
					その他	
					自然 増 減	
					工法変更	
					事業量変更	
					その他	
					自然 増 減	
					工法変更	
					事業量変更	
					その他	
					自然 増 減	
					工法変更	
					事業量変更	
					その他	
計		200,000	240,000	40,000	自然 増 減 17,000 工法変更 11,000 事業量変更 その他 12,000	

※変更計画概要書の「Ⅱ変更後の概要」に関しては、当初法手続に係る「計画概要書」ほぼ同じ項目設定であるので、内容に変更なければ当初法手続時と同じ内容を記載する。

1 目 的

宮下排水路は道営ほ場整備事業多寄東地区で整備され、50年を経過する地域の基幹的排水路である。本地区で改修する区間については経年変化が著しく、河床洗堀や法尻の浸食、背面土の吸出等があり、また一部区間では水路勾配の低下や隣接農地の法崩れなどの被害が発生するなど、維持管理に苦慮している状況である。このため、施設の機能診断を行い、機能保全計画に基づく総合的な対策を実施して、施設の機能保全と長寿命化を行うことで、農業生産の維持と経営の安定を図る。

2

(1) 地域の所在

北海道士別市多寄町

(2) 地域の現況

ア 地 形

士別市の北東に位置する緩傾斜地である。

イ 土 質

排水不良な粘性土

ウ 土 壌

細粒強グライ土、細粒グライ台地土

エ 気 象

内陸性気候のため年較差が大きい。

平 均 気 温

6.1℃

かんがい期平均気温

16.7℃

平 均 降 水 量

93.1mm

最深積雪深

157cm

平均降水日数

189.1日

根雪期間

11月2日から4月17日

無霜期間

5月17日から10月6日

オ 水利状況

天塩川水系タヨロマ川に流入する農業用排水路であり、流域是水田及び畑で一部は山林となっている。

カ 営農状況

水稻栽培を中心に大豆、小麦などの転作物を取り入れた収益性の高い水田営農を行っている

キ 地域環境の概況

本地区は天塩川水系タヨロマ川左岸に位置する農村地帯であり、タヨロマ川に近い下流部は平坦、国道40号付近から上流は後背の丘陵地に向かって傾斜のある地形となっている。

(3) 地積及び受益戸数

地目		田 (ha)	畑 (ha)				計 (ha)	受益戸数 (戸)
区分	現況	214.4					214.4	19
	計画	214.4					214.4	19

3

(1) 事業計画内容

本事業により、老朽化した排水施設の改修を行う。

(2) 環境との調和への配慮

降雨時の工事によるタヨロマ川への汚濁水流出防止のため、極力降雨時の施工を避け、また、工事中の低騒音、排ガス対策等に充分配慮する。

4

主 要 事 業 計 画

事業種

受益戸数  
(戸)

受益面積  
(ha)

事業量及び事業内容

農業用排水施設

19

214.4

排水路  
1条＝L=498m

造成又は改良  
される施設の  
管理方法等

施設名

管理団体名

管理方法

農業用排水施設  
(排水路)

てしおがわ土地改良区

草刈り、補修工事等適正な維持管理を行う。

換地計画の要領	5	(1) 換地計画樹立の必要性									
	(2) 換地計画樹立の基本方針										
	ア 従前の土地の地積の基準										
	イ 農用地集団の方法										
	換地区	地帯別、グループ別団地の設定	個人別換地の方法								
			位置選択	1戸当たりの目標団地数		区画畦畔の取り扱い					
	ウ 非農用地の換地方針										
	換地区	種類	非農用地区域の位置の概略	面積	換地の手法	換地取得予定者	その他				
				ha							
費用の概算	エ 清算の方法										
	(3) 土地改良法第5条6項に規定する国有地等の編入承認に係る地積										
	換地区	機能交換に係る土地				一般公有地	合計				
		国有地	道有地	市町村有地	計						
		ha	ha	ha	ha	ha	ha				
	(4) 換地処分の時期に関する特則										
	6	事業種	事業費	負担区分			工期	関連事業費	備考		
		千円	国	道	その他						
			千円	千円	千円						
	農業用排水路	240,000	120,000	74,400	45,600	R6～R9	570,000				
効用	7	(1) 事業効果									
	効果項目	食料の安定供給の確保に関する効果	農業の持続的発展に関する効果	農村の振興に関する効果	多面的機能の発揮に関する効果	その他	計(千円)				
	効果額	37,146				7,184	44,330				
	所得額	△ 114					△ 114				
	(2) 事業の効用										
	項目	事業種	農業用排水						備考		
	総便益額	983,177									
	総費用	831,159									
	総費用便益比	1.18									
	総所得償還率	-									
他事業との関係	8	(1) 農業部門内における他の事業との関係及び調整方法						9 計画(変更)概要図別図のとおり			
	なし						10 その他				
	(2) 農業部門外の事業との関係及び調整方法										
	なし										

道営水利施設等保全高度化事業（水利施設整備事業（基幹水利施設保全型））

北海道 宮下排水路地区 計画一般図

縮尺 1/25,000

道内位置図



士別市

起点SP=0  
L=498m  
終点SP=498

凡 例	
---	地区界
—	国道
○—○	計画排水路
- - -	既設排水路
■	受益地
	田

1000m 0 1000 2000