



昨年度策定した「本庁舎整備基本計画」をもとに、庁舎の配置・平面・階層構成などを決める「基本設計」の作成を進めています。

今回は、基本設計の取り組み状況をお知らせします。

## 道内先進地視察

5月31日に、検討市民委員会の委員、市議会議員、市職員で、昨年5月に使用が開始された岩内町役場庁舎を視察しました。

今後は、視察結果も参考に、検討市民委員会での議論や議会との協議など、「基本設計」の策定にむけて作業を進めます。



岩内町役場庁舎の窓口カウンター

## 基本設計委託事業者の選定

事業者の選定を、価格競争入札によらず、公募型プロポーザル方式（公募により技術提案を受け、優れた技術者を選定する方法）で行いました。

プロポーザルには10社が参加表明し、書類による一次審査、ヒアリングと選定委員会による二次審査の結果、株式会社久米設計札幌支社を選定しました。

●問合せ→市新庁舎準備室 ☎内線 2203