

会 議 結 果 概 要 書

士別市議会基本条例第 10 条第 3 項の規定に基づき、次のとおりその会議結果について概要を公開いたします。

平成 25 年 1 月 23 日

士別市議会議長 神 田 壽 昭

記

委員会等の名称	環境施設検討特別委員会			
開催実施日時	平成 25 年 1 月 23 日（金） 午後 1 時 26 分～午後 2 時 19 分			
開催場所	士別市議会委員会室			
会議議題等	1. 低炭素むらづくりモデル事業について (1) 工事の進捗状況について (2) 堆肥化施設設置条例（案）及び規則（案）について (3) 施設の管理運営にかかる予算について 2. (仮称) 環境センターについて (1) 今後のスケジュールについて			
委員名 代表者 ◎ 出席者 ○ 欠席者 ×	1 齊藤 昇 2 丹 正 臣 3 菅 原 清一郎 4 十 河 剛 志 5 国 忠 崇 史 6 谷 口 隆 徳	◎ ○ ○ ○ ○ ○	7 出 合 孝 司	○
出席説明員	牧野市長、相山副市長、三好市民部長、 石川市民部次長、千葉環境生活課主 幹、市橋環境生活課主査、林経済部長、 村上畜産林務課長、工藤建築課長		議会事務局 藤田事務局長、岡崎主幹	
会議概要	1. 低炭素むらづくりモデル事業について (1) 工事の進捗状況について 堆肥化施設の工事進捗率は 45%（1 月 23 日現在） 太陽光発電システムの工事進捗率は 1%（1 月 23 日現在） ホイルローダ…12 月 6 日契約、樹木粉碎機…12 月 20 日契約 トラックスケール…1 月 23 日入札、休憩室及び車庫…確認申請が 下り次第入札、堆肥袋詰機…機種選定中 (2) 堆肥化施設設置条例（案）及び規則（案）について 条例及び規則の案について、担当者から説明を受けた。 (3) 施設の管理運営にかかる予算について 平成 25 年度当初予算で要求する。 2. (仮称) 環境センターについて (1) 今後のスケジュールについて 用地取得費及び用地一次造成実施設計費は、平成 25 年度当初予算で 要求する。用地一次造成費用は 6 月の補正で対応する。			