

令和8年度 月別工事発注計画表 （凡例 ： 網掛けは発注済）

	計画 番号	入札工 事番号	工事内容			工事種別（該当項目に○）															発注内容				概算 予算額
			工事（又は業務）名	箇所	概要	土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金	解 体	造 園				そ の 他	委 託	入札時期		方法
ゼロ市債	1	70	東1条北仲通り改良工事（ゼロ市債）	東1条北1丁目	L=142m、W=4.5m	●														3	下	一般	150	40	
ゼロ市債	2	71	西6丁目通り改良工事（ゼロ市債）	西4条5丁目・6丁目	L=182m、W=7.0m	●														3	下	一般	150	56	
ゼロ市債	3	72	北町2号改良工事（ゼロ市債）	北町	L=70m、W=4.5m	●														3	下	指名	120	10	
ゼロ市債	4	73	東広通り歩道整備工事（ゼロ市債）	東8条1丁目～4丁目	L=275m、W=3.5m		●													3	下	指名	90	9	
ゼロ市債	5	74	南沢成美線舗装工事（ゼロ市債）	上士別町	L=130m、W=4.5m		●													3	下	指名	90	7	
ゼロ市債	6	76	10丁目通り舗装工事（ゼロ市債）	東2条9丁目～東4条9丁目	L=300m		●													3	下	指名	120	12	
ゼロ市債	7		11丁目通り補修工事（ゼロ市債）	東10条10丁目	法面補修一式	●														3	下	随意	90	1	
ゼロ市債	8		上士別地区排水整備工事（ゼロ市債）	上士別町	N=2箇所	●														3	下	随意	90	2	
ゼロ市債	9		多寄33線側溝整備工事（ゼロ市債）	多寄町	L=11m	●														3	下	随意	90	2	
ゼロ市債	10		街路樹植栽工事（ゼロ市債）	市内一円	植栽 一式												●			3	下	随意	80	1	
ゼロ市債	11		つくも水郷公園植栽工事（ゼロ市債）	東7条北9丁目	植栽 一式												●			3	下	随意	80	1	
ゼロ市債	12	75	下士別真狩線道路付属物補修工事（ゼロ市債）	下士別町・多寄町	人土伏線等係入物更新 一式 防雪柵基礎補修 一式	●														3	下	指名	120	11	
ゼロ市債	13		都市公園施設長寿命化補修工事その1（ゼロ市債）	東7条北9丁目	つくも水郷公園つくも ビーチ基盤更新													●		3	下	一随	60	1	
ゼロ市債	14		都市公園施設長寿命化補修工事その2（ゼロ市債）	東7条北9丁目	つくも水郷公園複合遊具 補修	●														3	下	随意	90	1	
ゼロ市債	15		都市公園立木伐採業務（ゼロ市債）	西香園・開拓記念公園	立木伐採 一式														●	3	下	指名	90	3	
繰越	16	78	朝日愛別道路災害復旧工事（繰越）	朝日町	法面復旧 一式	●														3	下	一般	180	15	
繰越	17	79	老朽人孔蓋更新工事(R7補正繰越)	上流処理区、河口処理区、中部第4排水区域	人孔蓋更新 一式		●													3	下	指名	150	（未定）	
繰越	18	81	公共下水道管路ストックマネジメント計画策定業務(R7補正繰越)	下水道区域内	計画策定業務 一式														●	3	下	指名	150	（未定）	
繰越	19	82	士別下水処理場耐震診断業務(R7補正繰越)	西5条10丁目	耐震化診断業務 一式														●	3	下	指名	270	（未定）	
ゼロ市債	20	68	東1条北仲通り 配水管布設替工事(ゼロ市債)	東1条北1丁目	PEφ50 L=150m					●										3	下	指名	150	10	
ゼロ市債	21	69	西6丁目通り 配水管敷設替工事(ゼロ市債)	西4条5・6丁目	HPEφ100 L=205m					●										3	下	指名	180	14	
ゼロ市債	22	77	東広通り 配水管敷設替工事(ゼロ市債)	東8条3～4丁目	HPEφ100 L=155m					●										3	下	指名	150	13	
繰越	23	80	水道総合地震対策事業 配水管布設替工事(R7補正繰越)	東5条北7丁目	HPEφ100 L=130m					●										3	下	指名	90	（未定）	
当初	24	3	小学校電気施錠設置工事	東3条北3丁目（士別小学校）・東4条14丁目（士別南小	電気施錠設置								●							4	下	指名	120	4	
当初	25	4	中学校電気施錠設置工事	東6条北9丁目（士別中学校）・東4条17丁目（士別南中	電気施錠設置								●							4	下	指名	120	4	
当初	26	5	北星保育園機械設備改良工事	東5条北5丁目24番地1（北星保育園）	温水循環ポンプ・温水ヒーター・膨張タンク・自動制御機器						●									4	下	一般	210	33	
当初	27	1	士別小学校 高圧受電設備更新工事	東3条北3丁目	高圧ケーブル、変圧器等更新								●							4	下	指名	300	16	

令和8年度 月別工事発注計画表 （凡例 ： 網掛けは発注済）

計画 番号		工事内容			工事種別（該当項目に○）																		発注内容				概算 予算額
	入札工 事番号	工事（又は業務）名	箇所	概要	土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金	解 体	造 園	そ の 他	委 託	入札時期		方法	工期	単位： 百万円				
28	2	朝日農業者トレーニングセンター高圧受電設備更新工事	朝日町中央4039番地	高圧ケーブル、変圧器等更新								●							4	下	一般	300	27				
29	8	内大部浄水場 電気計装設備更新実施設計業務	上士別町22線北	電気計装設備更新実施設計業務 一式														●	4	下	指名	300	10				
30	17	都市公園遊具点検業務	市内一円	遊具点検														●	5	中	指名	90	2				
31	30	朝日地区義務教育学校改修工事	朝日町中央4050番地	内部改修							●								5	中	一般	150	62				
32	20	士別小学校校舎防水改修工事	東3条北3丁目	校舎防水改修							●								6	上	一般	150	128				
33	9	士別南小学校吊り下げ式バスケットゴール取替工事	東4条14丁目	バスケットゴール取替							●								5	中	指名	90	4				
34	10	朝日山村研修施設コンセント増設工事	朝日町中央4039番地	コンセント新系統17箇所増設								●							5	中	指名	90	5				
35		陸上競技場看板貼替（片面）工事	南士別町1612番地	看板25㎡貼替（片面）													●		5	中	随意	60	1				
36		日向保養センター 温水循環ポンプ修繕（外調機系統）	多寄町4098番地	日向温泉外調機温水循環ポンプ更新						●									5	中	随意	90	1				
37		陸上競技場カーポート塗装工事	南士別町1612番地	カーポート柱等塗装									●						5	中	随意	60	2				
38		解体施設アスベスト調査業務	東6条7丁目、朝日町中央4023、中士別町728	春日地内旧医師住宅・旧三望台団地集会所・旧中士別小学校アスベスト調査														●	8	下	指名	60	2				
41		中央地区排水整備工事	東9条5丁目・西4条北3丁目	N=2箇所	●														5	下	随意	90	1				
42	15	あさひサンライズホール空調設備改修工事	朝日町中央4038番地	空調設備更新工事(中ホール、ステージ系統)2カ年工事の1年目						●									5	下	一般	540	214				
43	7	水道事業ビジョン策定業務	士別市給水区域	水道事業計画策定業務 一式														●	5	下	指名	300	14				
44	22	温西配水場外 電気計装設備更新工事	西士別町2351-11 外 温西配水場、北線ポンプ場	計装設備更新 一式								●							5	下	指名	150	11				
45	27	北流量計室 電計計装設備更新工事	東2条北9丁目	電気計装設備更新 一式								●							5	下	指名	270	10				
46	31	東丘7号通り側溝整備工事	東丘3丁目	L=90m	●														6	上	指名	90	4				
47	18	鈴蘭橋外長寿命化工事	武徳町・上士別町・温根別町	橋梁補修 N=3橋	●														6	上	一般	210	75				
48	19	西6丁目通り舗装工事	西4条5丁目・6丁目	L=182m、W=7.0m		●													6	上	指名	80	16				
49	46	旧温根別小学校改修工事	温根別町南2線通	温根別小学校内部改修 ㎡							●								7	下	一般	150	13				
50	13	東山団地D-5棟 屋根塗装工事	東丘3丁目1番	屋根塗装 370㎡、外壁塗装 330㎡、バルコニー防水 20㎡									●						6	上	一般	120	21				
51	14	北部団地A棟 屋上防水改修工事	東4条北8丁目	屋上防水改修 1,320㎡									●						6	上	一般	90	31				
52	12	上士別団地A棟 屋根塗装工事	上士別町16線南3番地	屋根塗装 190㎡、外壁塗装 190㎡ 一部サイディング補修									●						6	上	指名	90	9				
53	41	し尿処理施設機械設備更新工事	西5条9丁目	脱臭設備更新 一式						●									6	上	一般	630	77				
54	23	し尿処理施設電気設備更新工事	西5条9丁目	脱臭設備更新 一式								●							6	上	一般	630	79				

令和8年度 月別工事発注計画表 （凡例 ： 網掛けは発注済）

	計画 番号		工事内容			工事種別（該当項目に○）																発注内容				概算 予算額
		入札工 事番号	工事（又は業務）名	箇所	概要	土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金	解 体	造 園	そ の 他	委 託	入札時期	方法	工期	単位： 百万円			
当初	55	24	街路・公園灯LED化工事	市内一円	LED灯更新 一式							●							6	中	一般	250	34			
当初	56	28	羊と雲の丘 高圧ケーブル埋設工事	西土別町5351番地	高圧ケーブル 200m埋設							●							6	中	指名	120	16			
当初	57	35	寿団地 基本設計業務	東6条7丁目、8丁目	基本設計 木造6棟30戸													●	6	中	指名	210	8			
当初	58	34	寿団地 地質調査業務	東6条7丁目、8丁目	ボーリング5箇所15m・SS試験5箇所10m													●	6	中	指名	90	7			
当初	59	33	寿団地 敷地測量	東6条7丁目、8丁目	敷地測量													●	6	中	指名	180	5			
当初	60		陸上競技場フラッグポール移設工事	南土別町1612番地	フラッグポール3本移設						●								6	中	随意	60	2			
当初	61		博物館屋根補修工事	西土別町2554番地	屋根一部コーキング													●	6	中	随意	30	1			
当初	62	32	市道路線測量調査設計業務	市内一円	測量設計 一式													●	6	下	指名	150	16			
当初	63		舗装路面調整工事	市内一円	舗装・雨水桝補修 一式		●												6	下	随意	135	2			
当初	64	29	スポーツ交流館屋上防水改修工事	西2条北9丁目80番地	屋上の防水改修								●						6	下	一般	90	30			
当初	65	25	学校給食センター屋上防水改修工事	大通北9丁目80番	屋上防水改修 1,450㎡								●						6	下	一般	120	33			
当初	66	21	土別中学校屋体暖房機更新工事	東6条北9丁目	屋体暖房ボイラー更新						●								6	下	一般	90	14			
当初	67	47	旧ほくと児童館・福祉会館解体工事	東3条1丁目33番地	旧ほくと児童館・福祉会館の解体工事											●			7	下	一般	120	29			
当初	68	51	上土別旧教員住宅解体工事その1	上土別町1655番地47	2棟4戸解体											●			7	下	指名	120	9			
当初	69		旧医師住宅解体工事	東6条7丁目60-6	コンクリートブロック造1戸建て95.4㎡解体											●			9	中	指名	90	10			
当初	70	36	桜丘荘真空式温水器更新工事	東11条4丁目3029番地	真空式温水器更新						●								6	下	指名	120	18			
当初	71	37	岩尾内湖白樺キャンプ場管理棟屋根、外壁改修工事	朝日町岩尾内	屋根・外壁改修工事(鋼板上張り)							●							6	下	一般	90	19			
当初	72	40	内大部浄水場 機械設備更新工事	上土別町22線北	着水電動弁 着水流量計更新 一式						●								6	下	一般	240	38			
当初	73	44	都市公園施設長寿命化補修工事その3	市内一円	公園施設補修 一式	●													7	上	指名	120	7			
当初	74	16	北町2号舗装工事	北町	L=70m、W=4.5m		●												5	下	指名	90	5			
当初	75	54	中部第4排水区 管路更新実施設計業（R7補正繰越）	中部第4排水区	管路更新実施設計 一式													●	7	上	指名	240	8			
当初	76		交通安全施設整備工事	市内一円	ガードケーブル補修 一式	●													7	中	随意	80	2			
当初	77	48	縁石更新工事その1	市内一円	縁石更新 一式	●													7	中	指名	80	3			
当初	78	43	土別小学校給湯ボイラー更新工事	東3条北3丁目	給湯ボイラー更新						●								7	中	指名	90	8			
当初	79		土別中学校外灯ポール更新工事	東6条北9丁目	敷地内外灯更新							●							7	中	随意	90	2			
当初	80		多寄東3号線外排水整備工事	多寄町	排水整備 一式	●													7	下	随意	100	2			
当初	81	53	東1条北仲通り舗装工事	東1条北1丁目	L=142m、W=4.5m		●												7	下	指名	80	8			
当初	82	49	歩道環境整備工事	東3条2丁目・東4条2丁目	L=90m、W=1.5m		●												7	下	指名	90	5			

令和8年度 月別工事発注計画表 （凡例 ： 網掛けは発注済）

	計画 番号	入札工 事番号	工事内容			工事種別（該当項目に○）																		発注内容				概算 予算額
			工事（又は業務）名	箇所	概要	土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金	解 体	造 園							そ の 他	委 託			入札時期
当初	83	42	コスモス苑給湯管更新工事	東9条2丁目2番地	給湯管更新 1,400m						●									7	下	一般	150	46				
当初	84	45	東山浄水場池棟天井改修工事	東山町3133番地	池棟天井部改修							●								7	下	一般	180	35				
当初	85	50	桜丘団地C棟 ブースターポンプ更新工事	東9条2丁目	直結給水用ブースターポンプ更新 2台1式						●									7	下	指名	90	9				
当初	86	38	水道総合地震対策事業 温西地区 温根別橋橋梁添架管工事(R7補正線越)	温根別町	橋梁添架管 L=65m					●										7	下	一般	150	(未定)				
当初	87	57	あいの実保育園電話設備更新工事	東5条7丁目20番地	電話設備更新工事								●							8	上	指名	60	4				
当初	88	17	消火栓取替工事	市内一円	消火栓取替 1 2基					●										8	上	指名	90	15				
当初	89		都市公園施設長寿命化補修工事その4	市内一円	公園施設補修 一式	●														8	中	指名	120	5				
当初	90		寿団地 アスベスト調査業務	東6条7丁目、8丁目	団地解体に伴う事前アスベスト調査													●		8	中	随意	60	(未定)				
当初	91	✕	教育委員会事務所屋上防水改修工事※中止	東5条3丁目9番地	屋上アスファルト防水改修 560㎡							○								8	中	一般	90					
当初	92		朝日プール解体工事	朝日町中央4041番地	プール施設解体											●				9	上	一般	150	13				
当初	93		あけぼの公園トイレ洋式化工事	東2条10丁目	便器洋式化							●								9	上	随意	60	2				
当初	94		市民文化センターFCUコントローラー更新工事	東6条4丁目	ファンコイルユニット制御器更新						●									8	下	指名	90	7				
当初	95		総合体育館変圧器撤去工事	土別市東4条4丁目	PCB含有変圧器撤去処分													●		8	下	随意	120	3				
当初	96		縁石更新工事その2	市内一円	縁石更新 一式	●														8	下	随意		2				
当初	98		朝日地区義務教育学校校長・教頭住宅浴室改修工事	朝日町中央4052番地	教員住宅の風呂・ボイラーの改修						●									9	中	指名	90	8				
当初	99		中央地区環境整備工事	市街地	補修 一式	●														9	下	随意	90	2				
当初	100		市民文化センターボイラー三方弁更新工事	東6条4丁目	冷却水系統電動三方弁取替						●									10	上	指名	90	5				
当初	101		保健福祉センター誘導灯一部更新工事	東11条5丁目3029番地	避難誘導灯交換								●							10	中	随意	60	1				
当初	102		多寄地区河川工事	多寄町	河道整備 一式	●														11	上	指名	120	4				
当初	103		朝日地区河川工事	朝日町	河道整備 一式	●														11	上	指名	120	4				
当初	104		温根別地区河川工事	温根別町	河道整備 一式	●														11	上	指名	120	4				
当初	105		川西地区河川工事	川西町	河道整備 一式	●														11	上	指名	120	8				
当初	106		北部団地B棟 灯油メーター更新工事	東4条北8丁目	灯油デジタルメーター交換 20箇所						●									11	中	随意	60	2				
当初	107		公設柵設置工事その1	下水道区域内	汚水柵設置 1箇所						●									随時		随意	30	1				
当初	108		公設柵設置工事その2	下水道区域内	汚水柵設置 1箇所						●									随時		随意	30	1				
当初	109		公設柵設置工事その3	下水道区域内	汚水柵設置 1箇所						●									随時		随意	30	1				
当初	110		公設柵設置工事その4	下水道区域内	汚水柵設置 1箇所						●									随時		随意	30	1				

令和8年度 月別工事発注計画表 （凡例 ： 網掛けは発注済）

	計画 番号	入札工 事番号	工事内容			工事種別（該当項目に○）																	発注内容			概算 予算額
			工事（又は業務）名	箇所	概要	土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金								解 体	造 園		
当初	111		公設柵設置工事その5	下水道区域内	汚水柵設置 1箇所						●									随時		随意	30	1		
当初	112		個別排水処理施設設置工事その1	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		指名	90	3		
当初	113		個別排水処理施設設置工事その2	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		指名	90	3		
当初	114		個別排水処理施設設置工事その3	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		指名	90	3		
当初	115		個別排水処理施設設置工事その4	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		指名	90	3		
当初	116		個別排水処理施設設置工事その5	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		指名	90	3		
当初	117		個別排水処理施設設置工事その6	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		指名	90	3		
当初	118		個別排水処理施設設置工事その7	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		指名	90	3		
当初	119		個別排水処理施設設置工事その8	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		指名	90	3		
当初	120		個別排水処理施設設置工事その9	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		指名	90	3		
当初	121		個別排水処理施設設置工事その10	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		指名	90	3		
追加	122		寿団地用地確定業務	東6条7丁目、8丁目	用地確定業務													●	5	上	随意		1			
追加	123	39	土別下水処理場照明設備等改修工事	西5条10丁目	照明LED化、自動火災報知設備更新								●							7	上	一般	240	55		
追加	124		市内地区舗装工事その2	東3条7丁目	舗装工 一式		●													6	下	随意	70	1		
追加	125		多寄地区河川工事その1	多寄町	河道整備 一式	●														7	上	随意	60	1		
追加	126	52	上土別旧教員住宅解体工事その2	上土別町1655番地47	2棟3戸解体												●			7	下	指名	120	8		
追加	127		土別下水処理場機械設備更新工事	西5条10丁目	機械設備更新 一式						●									8	下	一般	200	70		
追加	128		土別下水処理場電気設備更新工事	西5条10丁目	電気設備更新 一式								●							8	下	一般	150	224		
追加	129	58	朝日クロスカントリースキーコース電気設備更新工事	朝日町6656-2他	スキー場ナイター照明器具の移設調整、高圧受電廃止、低圧受電新設								●							8	中	指名	120	5		
追加	130		舗装路面調整工事	市内一円	舗装・雨水柵補修 一式		●													8	下	随意	90	2		
追加	131		朝日浄化センター火災報知設備等更新工事	朝日町中央4527番地	火災報知器等更新 一式								●							9	上	指名	120	5		
追加	132																							(未定)		
追加	133																							(未定)		
追加	134																							(未定)		
追加	135																							(未定)		
追加	136																							(未定)		
追加	137																							(未定)		

令和8年度 月別工事発注計画表 （凡例 ： 網掛けは発注済）

	計画 番号	工事内容			概要	工事種別（該当項目に○）														発注内容		工期	概算 予算額
		入札工 事番号	工事（又は業務）名			土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金	解 体	造 園	そ の 他	委 託	入札時期	方法		
追加	138																						（未定）
追加	139																						（未定）
追加	140																						（未定）
追加	141																						（未定）
追加	142																						（未定）
追加	143																						（未定）
追加	144																						（未定）
追加	145																						（未定）
追加	146																						（未定）
追加	147																						（未定）
追加	148																						（未定）
追加	149																						（未定）
追加	150																						（未定）
追加	151																						（未定）
追加	152																						（未定）
追加	153																						（未定）
追加	154																						（未定）
追加	155																						（未定）
追加	156																						（未定）
追加	157																						（未定）
追加	158																						（未定）
追加	159																						（未定）
追加	160																						（未定）
追加	161																						（未定）
追加	162																						（未定）
追加	163																						（未定）
追加	164																						（未定）
追加	165																						（未定）

令和8年度 月別工事発注計画表 （凡例 ： 網掛けは発注済）

	計画 番号	工事内容			概要	工事種別（該当項目に○）														発注内容		工期	概算 予算額
		入札工 事番号	工事（又は業務）名			土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金	解 体	造 園	そ の 他	委 託	入札時期	方法		
追加	166																						（未定）
追加	167																						（未定）
追加	168																						（未定）
追加	169																						（未定）
追加	170																						（未定）
追加	171																						（未定）
追加	172																						（未定）
追加	173																						（未定）
追加	174																						（未定）
追加	175																						（未定）
追加	176																						（未定）
追加	177																						（未定）
追加	178																						（未定）
追加	179																						（未定）
	180																						（未定）
						24	11		10	6	20	8	17	6		5	2	2	16				

上記区分の計⇒ 127