

令和7年度 月別工事発注計画表 （凡例 ： 網掛けは発注済）

※R7.4.1から随意契約の対象となる金額を変更しました。（工事：130万円以下→200万円以下、委託：50万円以下→100万円以下）

計画 番号	工事内容				工事種別（該当項目に○）														発注内容			概算 予算額	
	入札工 事番号	工事（又は業務）名	箇所	概要	土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金	解体	造 園	その他	委託	入札時期	方法	工期	単位： 百万円	
1	75	東7条9丁目1号通り改良工事（ゼロ市債）	東6条9丁目・東7条9丁目	L=171m、W=6.0m	●														3	下	一般	180	47
2	76	東1条北仲通り改良工事（ゼロ市債）	東1条北2丁目	L=130m、W=4.5m	●														3	下	一般	180	29
3	77	東山9条2号通り改良工事（ゼロ市債）	東8条7丁目	L=60m、W=4.3m	●														3	下	指名	120	6
4	—	東丘6号通り舗装工事（ゼロ市債）	東丘3丁目	L=42m、W=3.5m		●													3	下	指名	90	2
5	—	上士別地区舗装工事（ゼロ市債）	上士別町	N=2箇所		●													3	下	随意	90	2
6	78	東6条1号通り舗装工事（ゼロ市債）	東5条3丁目～東5条5丁目	L=270m、W=4.0m		●													3	下	指名	90	10
7	79	西1条1号通り舗装工事（ゼロ市債）	西1条3丁目～西1条5丁目	L=275m、W=2.0～3.0m		●													3	下	指名	90	8
8	×	中央地区排水整備工事（ゼロ市債） ※中止	東3条10丁目・西3条16丁目	N=2箇所	○														3	下	指名	90	
9	—	8丁目通り排水整備工事（ゼロ市債）	西1条7丁目～西2条7丁目	L=140m	●														3	下	随意	90	2
10	81	南町南士別線外側溝整備工事（ゼロ市債）	南士別町・南町東4区	L=472m	●														3	下	指名	90	3
11	82	上九線川整備工事（ゼロ市債）	温根別町伊文	コルゲートφ1650	●														3	下	指名	120	4
12	—	街路樹植栽工事（ゼロ市債）	市内一円	植栽 一式													●		3	下	随意	80	1
13	—	つくも水郷公園植栽工事（ゼロ市債）	東7条北9丁目	植栽 一式													●		3	下	随意	80	1
14	83	東7条9丁目1号通り 配水管敷設替工事（ゼロ市債）	東7条9丁目	HPEφ75 L=85m PEφ50 L=15m					●										3	下	指名	70	10
15	85	東山9条2号通り 配水管敷設替工事（ゼロ市債）	東8条7丁目	PEφ50 L=60m					●										3	下	指名	70	5
16	84	東1条北仲通り 配水管新設工事（ゼロ市債）	東1条北2丁目	PEφ50 L=110m					●										3	下	指名	70	8
17	86	緊急時給水拠点確保事業 配水管布設替工事（R6補正緑越）	東2条15丁目外	HPEφ100 L=230m DIP-GXφ150 L=238					●										3	下	一般	120	42
18	87	緊急時給水拠点確保事業 温西地区 配水管布設替工事（R6補正緑越）	温根別町	DIP-GXφ150 L=202m					●										3	下	指名	90	17
19	—	子育て支援センターゆらエアコン移設工事	東5条7丁目 あいの実保育園2階	空調機(冷房)2台移設（多寄保育園から移設）						●									7	下	随意	60	1
20	—	南郷プール事務室冷房設置工事	東3条17丁目	事務室空調機(冷房)設置1台						●									4	中	随意	60	1
21		ふどう野球場バックネット補修	南士別町1612番地3	バックネット補修							●								9	中	随意	30	1
22	—	日向保養センター浴場用ろ過装置ろ材交換工事	多寄町4098番地	浴場用ろ過装置ろ材交換						●									6	中	随意	60	2
23	3	あさひサンライズホール調整室空調設備更新工事	朝日町中央4038番地	調整室内空調(冷房)設備更新						●									4	下	指名	90	5
24	2	成人病健診センター空調設備設置工事	東11条5丁目 3029-1	成人病健診センター事務室・資料室・婦人診察室						●									4	下	指名	60	5
25	1	桜丘団地B棟ブースターポンプ更新工事	東9条2丁目	直結給水用ブースターポンプ更新 2台1式						●									4	下	指名	60	10
26	10	緊急時給水拠点確保事業 配水管実施設計業務（R6補正緑越）	東4条16丁目外	耐震配水管実施設計 一式													●		5	上	指名	90	7
27	11	緊急時給水拠点確保事業 温西地区 橋梁添架管実施設計業務（R6補正緑越）	温根別町 温根別橋	橋梁添架管実施設計 一式													●		5	上	指名	90	9
28	49	士別下水処理場電気設備更新工事	西5条10丁目	電気設備更新 一式								●							8	中	一般	300	134

※R7.4.1から随意契約の対象となる金額を変更しました。（工事：130万円以下→200万円以下、委託：50万円以下→100万円以下）

計画 番号	工事内容				工事種別（該当項目に○）														発注内容			概算 予算額	
	入札工 事番号	工事（又は業務）名	箇所	概要	土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金	解 体	造 園	そ の 他	委 託	入札時期		方法	工期	単位： 百万円
29	35	土別下水処理場外機器更新実施設計業務	西5条10丁目、朝日町中央	水処理施設更新実施設計業務 一式														●	7	上	指名	300	24
30		朝日浄化センター機器更新単価策定業務 ※中止	朝日町中央	単価策定業務 一式														○	5	上	指名	60	
31	34	土別市公共下水道事業計画策定業務	下水道区域	下水道事業計画策定 一式														●	7	上	指名	300	22
32	21	し尿処理施設機械設備更新工事	西5条9丁目	機械設備更新 一式						●									6	下	一般	270	26
33	22	し尿処理施設電気設備更新工事	西5条9丁目	電気設備更新 一式								●							7	上	一般	270	47
34	6	個別排水処理施設設置工事その1	上士別町	合併処理浄化槽設置 1基				●											5	上	指名	90	3
35	—	都市公園遊具点検業務その1	市内一円	遊具点検														●	5	中	随意	90	2
36	—	都市公園遊具点検業務その2	市内一円	遊具点検														●	5	中	随意	90	1
37		土別南小学校屋体吊り下げ式バスケットゴール取替工事 ※入札不落による中止	東4条14丁目	吊り下げ式バスケットゴール取替 1対							○								5	中	指名	90	
38	—	北星保育園ガステーブル入替工事 ※中止	東5条北5丁目	厨房ガステーブル入替工事						○									5	中	随意	30	
39	—	こども通園センターのぞみ園空調設備設置工事	東5条北5丁目	空調機(冷房)設置 1台						●									6	下	随意	30	2
40	15	川西地区排水整備工事	川西町	N=3箇所	●														5	下	指名	90	4
41	—	都市公園施設長寿命化補修工事その1	市内一円	公園施設補修 一式	●														5	下	随意	70	1
42	—	都市公園施設長寿命化補修工事その2	東7条北9丁目	放送設備 一式								●							5	下	随意	70	2
43	—	成美兼内線法面整備工事	上士別町	L=23m	●														5	下	随意	90	2
44	28	南町西3区仲通り舗装工事	西3条20丁目・21丁目	L=200m、W=6.0m		●													6	下	指名	90	14
45	4	陸上競技場改修工事	南士別町	改修 一式		●													6	上	一般	450	571
46	18	交通安全施設整備工事	市内一円	区画線設置・ガードケ－ブル補修 一式	●														6	上	指名	80	5
47	17	東丘7号通り・9号通り側溝整備工事	東丘3丁目	L=100m	●														6	上	指名	90	4
48	9	東山団地B-1棟 屋根二重化・外壁改修工事	東丘2丁目	屋根板金二重化 約550㎡、屋根塗装190㎡、外							●								6	上	一般	150	84
49	8	東山団地D-4棟 屋根外壁改修工事	東丘3丁目	屋根塗装650㎡、外壁塗装550㎡、バルコニー防									●						6	上	一般	150	34
50	19	中学校空調設備設置工事その1	東6条北9丁目	GHP 内機14台						●									6	上	一般	150	57
51	20	中学校空調設備設置工事その2	東4条17丁目、上士別町16線南2番地	EHP 南中16台、上士別中7台						●									6	上	一般	240	71
52	39	東山浄水場 電気設備更新工事	東山町3133番地	電気設備更新 一式								●							6	下	指名	150	6
53	40	街路・公園灯LED化工事	市内一円	LED灯更新 一式								●							7	上	一般	250	34
54	—	東山9条2号通り舗装工事	東8条7丁目	L=60m、W=4.0m		●													6	下	随意	80	2
55	30	市道路線測量調査設計業務	市内一円	測量設計 一式														●	6	下	指名	150	16
56	29	舗装路面調整工事	市内一円	舗装・雨水桝補修 一式		●													6	下	指名	210	5

令和7年度 月別工事発注計画表 （凡例 ： 網掛けは発注済）

※R7.4.1から随意契約の対象となる金額を変更しました。（工事：130万円以下→200万円以下、委託：50万円以下→100万円以下）

計画 番号	工事内容				工事種別（該当項目に○）														発注内容			概算 予算額	
	入札工 事番号	工事（又は業務）名	箇所	概要	土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金	解体	造 園	その他	委託	入札時期	方法	工期	単位： 百万円	
57	12	帆刈橋長寿命化工事	上士別町	橋梁補修 一式	●														6	上	指名	120	14
58	25	黄金沢橋長寿命化工事 ※不落	上士別町	橋梁補修 一式	○														7	上	一般	120	
59	13	栄橋長寿命化工事	武徳町	橋梁補修 一式	●														6	上	一般	180	20
60	23	朝日愛別道路災害復旧工事 ※不落	朝日町	法面復旧 一式	○														7	上	一般	120	
61	26	朝日地域交流センター屋根改修工事	朝日町中央4039番地	2重屋根工事 塗装改修工事 施工面積1,006㎡							●								7	上	一般	150	43
62	24	曙第2団地 外部改修工事	朝日町中央4043	コーポどんぐり棟、屋上・バルコニー防水改修280㎡、外壁一部塗装200㎡									●						6	下	指名	90	17
63	—	あいの実保育園非常灯バッテリー交換	東5条7丁目20番地14	非常灯バッテリー交換4台								●							7	上	随意	30	1
64	—	あいの実保育園2階温水洗浄便座取替	東5条7丁目20番地14	温水洗浄便座交換 1台						●									6	下	随意	30	1
65		グリーンスポーツ管理棟ドア修繕 ※中止	西士別町2269番地	ドア修繕							○								6	下	随意	30	
66	38	東山浄水場 機械設備更新工事	東山町3133番地	4号ろ過池ろ過砂更新一式					●										6	下	指名	60	7
67	47	内大部浄水場機器更新実施設計業務	上士別町22線	実施設計 一式														●	7	下	指名	120	5
68	36	消火栓取替工事 第1工区	市内一円	消火栓 N=8基					●										6	下	指名	120	8
69	37	消火栓取替工事 第2工区	市内一円	消火栓 N=7基					●										6	下	指名	120	8
70	14	茂志利トンネル長寿命化工事	朝日町	トンネル補修 一式	●														6	上	一般	130	33
71	—	朝日岩尾内道路整備工事	朝日町	道路復旧 一式	●														7	上	随意	90	2
72	27	士別市スポーツ合宿センター屋上防水改修工事	南士別町1871番地21	屋上防水改修 1,200㎡									●						7	上	一般	150	28
73	—	旧簡水地区配水管仕切弁更新工事	武徳町、中士別町、朝日町	仕切弁更新 2箇所					●										7	下	随意	60	2
74		老朽人孔蓋更新工事 ※中止	公共下水道区域内	人孔蓋更新 22箇所		○													7	上	指名	90	
75	41	縁石更新工事その1	市内一円	縁石更新 一式	●														7	上	指名	80	5
76	31	金輝橋長寿命化実施設計業務	朝日町	補修設計 一式														●	7	上	指名	90	7
77	32	鈴蘭橋長寿命化実施設計業務	武徳町	補修設計 一式														●	7	上	指名	90	8
78	33	北静川橋長寿命化実施設計業務	温根別町	補修設計 一式														●	7	上	指名	90	6
79	48	東7条9丁目1号通り舗装工事	東6条9丁目・東7条9丁目	L=171m、W=6.0m		●													8	上	指名	80	11
80	44	東1条北仲通り舗装工事	東1条北2丁目	L=130m、W=4.5m		●													7	下	指名	80	8
81	45	多寄団地屋根外壁塗装工事	多寄町36線西1番地	多寄団地5号棟 屋根塗装243㎡、外壁塗装139									●						7	下	指名	90	9
82	42	あさひサンライズホール屋上防水トップコート改修工事	朝日町中央4038番地	屋上防水改修工事 施工面積1,138㎡							●								7	下	一般	150	30
83	43	あさひサンライズホール冷却塔系統機器更新工事	朝日町中央4038番地	冷却塔、冷却水ポンプ、計装設備の更新						●									7	下	一般	270	33
84		第1工区(西1条2号通り)下水道新設工事 ※中止	大通り西8丁目	汚水管布設 φ200mm L=80m			○												7	下	一般	180	

※R7.4.1から随意契約の対象となる金額を変更しました。（工事：130万円以下→200万円以下、委託：50万円以下→100万円以下）

計画 番号	工事内容				工事種別（該当項目に○）														発注内容			概算 予算額	
	入札工 事番号	工事（又は業務）名	箇所	概要	土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金	解 体	造 園	そ の 他	委 託	入札時期	方法	工期	単位： 百万円	
85	56	道道旭土別線 配水管敷設替工事	東山町	HPEφ75 L=240m	●				●										7	下	指名	100	28
86		簡易舗装工事その1	市内一円	L=250m		●													9	上	指名	90	5
87		簡易舗装工事その2 ※中止	市内一円	L=250m		○													8	上	指名	90	
88	55	歩道環境整備工事	東2条2丁目・東3 条2丁目	L=112m、W=1.5m		●													8	下	指名	90	5
89	58	都市公園施設長寿命化補修工事その3	市内一円	公園施設補修 一式	●														9	中	指名	120	10
90		東の沢橋長寿命化工事	西土別町	橋梁補修 一式	●														9	下	随意	80	2
91	53	東山団地屋外受電ブレーカー更新工事	東丘3丁目1番	東山団地D-3、D-4、D-5 棟 引込開閉器盤更新								●							8	下	指名	90	4
92	52	サウスタウン青葉非常照明用バッテリー更新工 事	西2条15丁目	非常照明バッテリー更新 A、B、C棟 102台								●							8	下	指名	90	5
93	—	博物館屋上防水改修工事	西土別町2554番地	玄関屋上防水改修 20㎡									●						8	下	随意	90	2
94		市立病院電気室コンデンサ及びリアクトル改修 工事	東11条5丁目3029	高圧コンデンサ及びリア クトル更新								●							8	下	指名	90	7
95		土別中学校液面指示計取替修理	東6条北9丁目	灯油タンク液面指示計取 替						●									9	中	随意	30	2
96		土別中学校屋内体育館暖房機修理	東6条北9丁目	排送風機取替修理						●									9	中	随意	60	1
97	×	朝日浄化センター電気設備更新工事 ※中止	朝日町中央	電気設備更新 一式								○							8	下	一般	210	
98	—	縁石更新工事その2	市内一円	縁石更新 一式	●														9	中	随意	80	4
99		あさひサンライズホール非常照明改修工事	朝日町中央4038番 地	非常照明器具取替 72カ 所								●							9	中	指名	90	6
100		土別南中学校自動火災報知設備更新工事	東4条17丁目	自動火災報知設備更新								●							9	中	一般	150	23
101		旧兼内小学校煙突塞ぎ工事	上土別町25線北2	煙道蓋設置							●								9	中	随意	30	1
102		博物館屋根補修工事	西土別町2554番地	屋根コーキング等補修									●						9	中	随意	30	1
103		公共施設等アスベスト気中濃度測定調査業務	東11条5丁目 3029、上土別町25	気中アスベスト濃度調査 (土別市立病院・上土別公													●		9	中	随意	30	1
104	—	中央地区環境整備工事	下土別町・中土別町	標識設置 N=4箇所、縦 断管補修 L=2.0m	●														6	下	随意	90	2
105	—	中土別第2地区 配水管布設替工事	中土別町3線東2号	VPφ100 L=5m					●										9	下	随意	60	2
106		北部団地A棟 灯油メーター交換	東4条北8丁目	灯油デジタルメーター交 換 20箇所						●									10	上	随意	90	2
107		土別南中学校ガス遮断システム取替修繕	東4条17丁目	ガス漏れ警報器集中計器 取替						●									10	中	随意	30	1
108		北星保育園非常灯取替修繕	東5条北5丁目	非常灯蓄バッテリー交換 5箇所（北星保育園・の								●							10	中	随意	60	1
109	×	土別市下水道管路施設長寿命化基礎調査業務 ※中止	下水道区域内	カメラ調査・簡易診断 一式														○	10	下	指名	150	
110		多寄地区河川工事	多寄町	河道整備 一式	●														11	上	指名	120	4
111		朝日地区河川工事	朝日町	河道整備 一式	●														11	上	指名	120	6
112	57	温根別地区河川工事	温根別町	河道整備 一式	●														11	上	指名	120	3

※R7.4.1から随意契約の対象となる金額を変更しました。（工事：130万円以下→200万円以下、委託：50万円以下→100万円以下）

計画 番号	工事内容				工事種別（該当項目に○）														発注内容				概算 予算額
	入札工 事番号	工事（又は業務）名	箇所	概要	土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金	解 体	造 園	そ の 他	委 託	入札時期	方法	工期	単位： 百万円	
113		川西地区河川工事	川西町	河道整備 一式	●														11	上	随意	120	2
114		土別下水処理場機器更新単価策定業務 ※中止	西5条10丁目	単価策定業務 一式														○	12	上	指名	60	
115	—	公設桧設置工事その1	未定	汚水桧設置 1箇所						●									随時		随意	30	1
116		公設桧設置工事その2	未定	汚水桧設置 1箇所						●									随時		随意	30	1
117		公設桧設置工事その3	未定	汚水桧設置 1箇所						●									随時		随意	30	1
118		公設桧設置工事その4	未定	汚水桧設置 1箇所						●									随時		随意	30	1
119		公設桧設置工事その5	未定	汚水桧設置 1箇所						●									随時		随意	30	1
120	—	個別排水処理施設設置工事その2	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		随意	90	2
121	—	個別排水処理施設設置工事その3	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		随意	90	2
122	—	個別排水処理施設設置工事その4	温根別町	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		随意	90	2
123		個別排水処理施設設置工事その5	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		随意	90	2
124		個別排水処理施設設置工事その6	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		随意	90	2
125		個別排水処理施設設置工事その7	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		随意	90	2
126		個別排水処理施設設置工事その8	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		随意	90	2
127		個別排水処理施設設置工事その9	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		随意	90	2
128		個別排水処理施設設置工事その10	未定	合併処理浄化槽設置 1基				●											随時		随意	90	2
129	—	旧下士別小学校教員住宅給水管撤去工事	下士別町	給水管撤去					●										6	下	随意	60	2
130	88	中央地区排水整備工事（ゼロ市債）	東3条10丁目・西3条16丁目	N=2箇所	●														3	下	指名	90	3
131	5	配水管工事現況測量調査業務	東山町	現況測量調査 一式														●	5	下	指名	60	2
132	16	土別市下水道管路特別重点調査業務	公共下水道区域内	管路潜行目視調査、診断業務 一式														●	5	下	指名	200	11
133	—	東山団地B-6棟 雁木屋根破損箇所修繕工事	東丘2丁目 東山団地B-6棟	雁木屋根破損箇所修繕 一式							●								6	中	随意	60	2
134	—	朝日天塩岳道路補修工事	朝日町 茂志利	寄石工 一式	●														7	上	随意	30	1
135	—	市内地区舗装工事	市内一円	舗装工 一式		●													6	中	随意	90	7
136	—	学校給食センター空調機用全熱交換器更新	大通北9丁目 学校給食センター	空調機用全熱交換器更新 一式						●									6	中	随意	120	22
137	—	東山団地C-4棟 雁木屋根破損箇所修繕工事	東丘2丁目 東山団地C-4棟	雁木屋根破損箇所修繕 一式							●								6	下	随意	60	2
138	46	ふどう公園管理棟屋根雪害修繕工事	南士別町1612-47	屋根破損箇所復旧							●								7	下	指名	60	4
139	—	北温分館物置解体処分工事	温根別町北14線3318番地2	物置解体処分 一式													●		7	上	随意	30	2
140	—	緊急時給水拠点確保事業 付帯工事	東4条16丁目外	HPEφ100 L=7.0m PEφ50 L=93.6m 消火栓取付N=2箇所					●										7	上	随意	30	8

※R7.4.1から随意契約の対象となる金額を変更しました。（工事：130万円以下→200万円以下、委託：50万円以下→100万円以下）

計画 番号	工事内容				工事種別（該当項目に○）														発注内容			概算 予算額	
	入札工 事番号	工事（又は業務）名	箇所	概要	土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金	解 体	造 園	そ の 他	委 託	入札時期	方法	工期	単位： 百万円	
141	50	朝日愛別道路災害復旧工事 ※入札不調による中止	朝日町	法面復旧 一式	○														8	下	一般	120	
142	51	黄金沢橋長寿命化工事 ※入札不調による中止	上士別町	橋梁補修 一式	○														8	下	一般	120	
143	—	老朽人孔蓋更新工事	士別市下水道区域内	人孔蓋更新 3箇所		●													8	上	随意	90	2
144	—	あけぼの子どもセンター空調設備移設工事	東3条10丁目	空調機(冷房)1台移設（多寄保育園から移設）						●									8	上	随意	60	1
145	—	温根別地区環境整備工事	温根別町北13線	温根別地区環境整備															7	下	随意	120	1
146	54	士別下水処理場管路更新工事	西5条10丁目	管渠工事 φ250～300 L=62.16m 1号マンホー	●														9	上	指名	80	8
147	—	士別南小学校受水槽廻り改修工事	東4条14丁目	受水槽使用停止 直圧へ改修						●									8	上	随意	40	2
148	—	上士別町24線南51番地銀川整備工事	上士別町24線南51番地	銀川拡幅工事	●														8	上	随意	60	1
149		緊急時給水拠点確保事業 配水管布設替工事その2	東4条16丁目	HPE L=109.3m					●										9	下	指名	80	10
150		朝日地域交流センター暖房ボイラー更新工事	朝日町中央4039番地	暖房ボイラー更新 1台						●									9	下	指名	150	7
151		広域1号橋長寿命化実施設計業務	多寄町	補修設計 一式													●		9	下	指名	70	5
152																							(未定)
153																							(未定)
154																							(未定)
155																							(未定)
156																							(未定)
157																							(未定)
158																							(未定)
159																							(未定)
160																							(未定)
161																							(未定)
162																							(未定)
163																							(未定)
164																							(未定)
165																							(未定)
166																							(未定)
167																							(未定)
168																							(未定)

※R7.4.1から随意契約の対象となる金額を変更しました。（工事：130万円以下→200万円以下、委託：50万円以下→100万円以下）

計画 番号	工事内容				工事種別（該当項目に○）															発注内容			概算 予算額
	入札工 事番号	工事（又は業務）名	箇所	概要	土 木	舗 装	下 水 道	浄 化 槽	水 道	管	建 築	電 気	塗 装	板 金	解 体	造 園	そ の 他	委 託	入札時期		方法	工期	単位： 百万円
追加	169																						（未定）
追加	170																						（未定）
追加	171																						（未定）
追加	172																						（未定）
追加	173																						（未定）
追加	174																						（未定）
追加	175																						（未定）
追加	176																						（未定）
追加	177																						（未定）
追加	178																						（未定）
追加	179																						（未定）
追加	180																						（未定）
追加	181																						（未定）
追加	182																						（未定）
追加	183																						（未定）
追加	184																						（未定）
追加	185																						（未定）
追加	186																						（未定）
追加	187																						（未定）
追加	188																						（未定）
追加	189																						（未定）
追加	190																						（未定）
追加	191																						（未定）
追加	192																						（未定）