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士別市橋梁長寿命化修繕計画 
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１．長寿命化修繕計画の目的 

１） 背景 

  士別市が管理する橋梁は現在 357 橋で、その多くが経済の高度成長期から安定成

長期にかけての 1960 年代後半から 1980 年代前半に建設されています。 

   建設後 50年を超える橋梁数は、長寿命化修繕計画策定の基準年とする 2020 年(令

和 2 年)時点では 21％程度ですが、以降 10 年後には 61％、20 年後には 80％と高齢

化する橋梁が増加していきます。 

   また、近年の低成長経済の影響によって、財政を取り巻く環境は厳しいものがあ

ります。 

   このような状況の中で、本市の管理橋梁は近い将来に更新時期を迎えることとな

り、今後これらに対する維持、修繕、架替えに多額の費用を要することが懸念され

ます。 

   平成 26年 7 月の道路法施行規則の改定により、5年に 1度の頻度で近接目視によ

り点検を行うこととなり、全橋 2巡目の点検が完了したことから見直しを行いまし

た。 

 

  

 

 

 

 

 

 

架設後 50 年以上の橋梁数の推移 



２）目的 

士別市の管理橋梁の状況から、近年の社会経済情勢や同時期に集中して高齢化す

る橋梁の維持管理費の負担増大を踏まえると、従来の事後的な修繕では、損傷の進

行および物理的寿命により補修工事が困難となっていきます。また、架替えに当た

っても過大な費用や工事に伴う交通規制などによって市民生活に支障が生じるな

ど、今後、管理橋梁の維持管理は困難となっていくことが予測されます。 

このため、本市の管理橋梁に対して、「定期的な点検」と「健全性の診断」によ

り、損傷が顕在化する前に対策を講じる予防的な修繕を実施して、橋梁の長寿命

化、ライフサイクルコスト(LCC)の縮減及び維持管理費の平準化を図ることを目的

とする「橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、限られた財源の中で道路交通網の安全

性、信頼性を確保して行くこととします。 

 

 

 

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

    長寿命化の対象とする橋梁は、士別市が管理する全357橋を対象とします。 

(橋) 

 １級市道 ２級市道 その他市道 合計 

対 象 橋 梁 数 83 69 205 357 

 

 

 

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

１）健全度の把握の基本的な方針 

   健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件等を十分考慮して実施すると

ともに、北海道市町村橋梁点検マニュアル(案)(北海道道路メンテナンス会議)に基づ

いて定期的に実施し、橋梁の損傷を早期に発見します。 

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール、清掃などの

実施を徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

１）基本的な方針 

・健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本方針に基づき、予防保全的な維持管

理・修繕計画を実施し、修繕や架替えに必要となる事業費の肥大化や無駄を排除し、ラ

イフサイクルコスト(LCC)の縮減を図ります。 

・詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計画を

見直します。 

２）対象橋梁の状態 

・対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象橋梁一覧による。 

 

 

 

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 
 

本計画は2025～2034年(令和7～16年)の10年間を対象とし、この期間に修繕、撤去を行

う対象橋梁は29橋の予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理橋梁すべてを対象に、効率的・効果的な管理を実施するために、各橋梁や路線

特性を考慮した維持管理区分の分類を行います。 

   

維持管理区分の判定基準 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理区分 内容 備考 

A 

75 橋 

・DID 地区 

・橋長 100m 以上 

・幹線市道(主要道路) 

<予防維持管理> 

・劣化が顕著化した後では、対策が困難なもの。 

・劣化が外へ表れては困るもの。 

・設計耐用期間が長いもの。 

B 

89 橋 
・A以外で橋長 15m 以上の橋 

<事後維持管理> 

・劣化が外に表れてからでも対策が可能なもの。 

・劣化が表へ表れても機能に影響しないもの。 

C 

193 橋 
・A以外で橋長 15m 未満の橋 

<観察維持管理> 

・使用できるだけ使用すればよいもの 

・第三者影響度に関する安全性を確保すればよいもの 

【修繕対象橋梁】 

黄金沢橋、栄橋、帆刈橋、東の沢橋、鈴蘭橋、恵橋、賀郷橋、千草橋、北静川橋、

金輝橋、三宝橋、広域 1号橋、共成橋、南 15 線橋、八幡橋、北 15 線橋、小梨橋、

小屯橋、大滝橋、椿橋、福見橋、立山橋、北 7線橋、大英橋、松露橋、北清橋、   

咲留橋、天禄橋、犬牛別第 2 号橋、 



 

優先順位付けはBMSのシミュレーション結果と、各橋梁の損傷状態、年度予算の平準化

から総合的に判断して行います。 

 ※今後の橋梁点検並びに予算の制約により変更が生じる可能性があります。 

【補修優先順位の基本方針】 

 ① BMS 様式【１―２】の補修内容を見直し、今後 10 年以内に補修が必要となる橋を抽

出する。 

          ↓ 

② 補修対象の橋梁を下記フローに従い並び替えする。 

 

優先順位  維持管理区分  健全性  橋長 L  修繕優先グループ 

         

1  

計画済橋梁（10 橋）：恵橋(Ⅳ)、賀郷橋(Ⅲ)、帆刈橋(Ⅲ)、黄金沢橋(Ⅲ) 

栄橋(Ⅲ)、金輝橋(Ⅲ)、鈴蘭橋(Ⅲ)、北静川橋(Ⅲ) 

東の沢橋(Ⅲ) 、千草橋(Ⅲ) 

↓         

2  A：0 橋 ＆ Ⅲ  100ｍ以上  AA 

↓         

3  A：2 橋 ＆ Ⅲ  100ｍ未満  A 

↓         

4  
B：7 橋 

C：10 橋 
＆ Ⅲ  

※1 

条件優先順 
 B 

↓         

5  A：16 橋 ＆ Ⅱ ＆ 15m 以上  C 

↓         

6  B：44 橋 ＆ Ⅱ  
※1 

条件優先順 
 D 

↓         

7  A：24 橋 ＆ Ⅱ ＆ 15m 未満  E 

↓         

8  C：94 橋 ＆ Ⅱ  
※1 

条件優先順 
 F 

↓  

9  

A：32 橋 

B：34 橋 

C：84 橋 

＆ Ⅰ  
※1 

条件優先順 
 G 

 

 優先順位下位修正：補修工事後未点検（合計 14 橋） 

朝日橋、清流橋、夕立橋、紅葉橋、内大部橋、香花橋、薫風橋、光来橋 

         神来橋、東橋、洋風橋、白馬橋、平和橋、西雲橋 

合計：357 橋（A：75 橋、B：89 橋、C：193 橋） 

 ※上記橋梁数は、補修完了済み及び本年度補修工事予定を反映している。 

          ↓ 

③ 利用状況、将来計画、社会情勢等を踏まえて、現時点においては修繕計画から除外す

る橋梁を選定する。 

          ↓ 

④ 優先順位１→9 まで、補修の優先順位の高い方から修繕計画に割り当てる。 

        ※1優先順位が同位の場合は、以下の条件優先順位で決定する。 

①利用状況などを考慮した路線重要度→ 

②迂回路（無・有の順番）→③主要部材・二次部材（悪い順番）→ 

④対象年度（古い順番）→⑤橋長（長い順番） 

↓ 

 

 



 

⑤ 年度毎で年間予算が平準化するよう並び替えする。 

※補修における優先順位の基本方針 

１）健全性の低いもの（Ⅳ⇒Ⅲ⇒Ⅱ⇒Ⅰ） 

２）維持管理区分の高いもの（A⇒B⇒C） 

注）前回の点検結果に基づき、過年度設計済橋梁は、第 1優先とした。 

点検調書の損傷写真台帳より損傷度が高いと判断した橋梁の優先順位を上位とした。 

   それ以降の橋梁は優先順位フローに則り並び替えを行った。 

 

 

 

 

 

６．長寿命化修繕計画による効果 

 この計画の対象橋梁357橋について、事後的な対応(大規模な補修や架替え)の場合と適切

な時期に修繕等を実施する予防的な維持管理の場合のコストについて比較しました。 

 この計画に基づき予防的な維持管理に転換することで、今後60年間で検討した場合では、

事後的な対応の場合は約670億円、予防的な維持管理の場合は約230億円となり、約440億円

の維持管理コストの縮減が見込めます。 

 なお、上記の費用は現時点での試算であり、今後の損傷状態の変化等による計画の見直し

により、変動することが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保全・更新費用の推移 (累計費用) 

60 年間で約 440 億円

コスト縮減 



７．今後の取組 

 １）橋梁の集約化・撤去の検討 

今後、維持管理費の負担増が想定されるため、人口減少や土地利用の変化など、

社会構造の変化に伴う橋梁の利用状況を踏まえ、必要に応じた橋梁の集約に伴う撤

去を令和 11 年度までに 1 橋程度検討します。 

２）新技術の活用 

今後実施する定期点検において、管理する357橋すべての橋梁で新技術の活用を検

討し、令和11年度までに5％程度新技術を活用した点検を実施することを目標としま

す。 

修繕工事においても、設計段階から新技術の活用を含めた比較検討を行い、コス

ト縮減が図れる有効な新技術については積極的に採用します。 

３）費用の縮減 

橋梁の集約に伴う撤去及び新技術活用により、維持管理費約 2 百万円の縮減を

目指します。 

 

 

 

８．計画策定担当部署 

 

１）計画策定担当部署 

北海道士別市 建設環境部 都市環境課 土木係 TEL 0165-26-7802 

 



年度 判定区分

朝日橋 朝日愛別道路 1956 56.66 7.0 鋼橋 士別市朝日町中央4527番33地先 R6 Ⅰ R11

立山橋 朝日中の沢道路 1958 3.00 4.0 RC橋 士別市朝日町三栄6225番1地先 R6 Ⅲ R11 下部工補修 R14 R15 1.8

見山橋 朝日中の沢道路 1958 3.00 4.0 RC橋 士別市朝日町三栄6215番1地先 R6 Ⅱ R11

三滝橋 朝日天塩岳道路 1958 9.94 4.0 PC橋 士別市朝日町茂志利国有林 R6 Ⅱ R11

清流橋 朝日天塩岳道路 1958 11.94 4.0 PC橋 士別市朝日町茂志利国有林 R6 Ⅰ R11

清光橋 武徳東8号線 1959 2.27 6.0 RC橋 士別市武徳町685番5地先 R6 Ⅱ R11

奔天塩橋 朝日奔天塩道路 1959 24.10 4.0 PC橋 士別市朝日町茂志利国有林 R6 Ⅲ R11

砂金橋 朝日林内4号道路 1961 3.60 4.5 RC橋 士別市朝日町南朝日6285番地先 R6 Ⅰ R11

新開橋 朝日天塩岳道路 1962 11.14 6.6 PC橋 士別市朝日町茂志利6099番5地先 R6 Ⅱ R11

犬牛別第1号橋 伊文剣淵線 1963 3.30 3.5 RC橋 士別市温根別町伊文 R6 Ⅰ R11

瀬筒橋 朝日ヶ丘1号道路 1964 2.12 3.0 RC橋 士別市朝日町中央7431番地先 R6 Ⅰ R11

木村橋 朝日ヶ丘3号道路 1964 3.12 4.0 RC橋 士別市朝日町中央6658番1地先 R6 Ⅰ R11

北清橋 朝日於鬼頭道路 1964 16.50 4.0 鋼橋 士別市朝日町茂志利国有林 R6 Ⅲ R11 伸縮装置取替 R15 R16 29.9

緑川橋 上士別内大部線 1965 10.50 4.0 鋼橋 士別市上士別町2872番3地先 R6 Ⅱ R11

月の輪橋 仲線北温線 1965 8.40 4.0 鋼橋 士別市温根別町6086番2地先 R2 Ⅱ R7

夕立橋 朝日林内道路 1965 6.44 4.0 鋼橋 士別市朝日町南朝日6055番8地先 R6 Ⅰ R11

金輝橋 朝日林内道路 1965 8.44 4.0 鋼橋 士別市朝日町南朝日6056番1地先 R6 Ⅲ R11 支承アンカー補修 R7 R10 12.6

大滝橋 朝日林内道路 1965 8.44 4.0 鋼橋 士別市朝日町南朝日6341番16地先 R6 Ⅲ R11 下部工補修 R13 R14 11.4

紅葉橋 朝日林内道路 1965 8.44 4.0 鋼橋 士別市朝日町南朝日6056番6地先 R2 Ⅲ R7

光流橋 朝日林内道路 1965 8.44 4.0 鋼橋 士別市朝日町南朝日6354番地先 R6 Ⅱ R11

すみれ橋 多寄日向線 1965 3.00 4.0 (コルゲートパイプ) 士別市多寄町4181番3地先 R6 Ⅱ R11

椿橋 多寄日向線 1965 2.50 4.0 (コルゲートパイプ) 士別市多寄町2216番地先 R6 Ⅲ R11 床版補修 R13 R14 5.0

銀川橋 川西上士別街道線 1966 41.30 6.0 鋼橋 士別市上士別町1979番8地先 R2 Ⅰ R7

銀露橋 中士別9線 1966 7.35 4.0 鋼橋 士別市中士別町2723番1地先 R6 Ⅱ R11

北15線橋 温根別北15線 1966 10.40 5.0 鋼橋 士別市温根別町2583番3地先 R6 Ⅲ R11 主桁塗装塗替え R11 R12 37.0

内大部橋 上士別内大部線 1966 24.40 4.0 鋼橋 士別市上士別町2420番1地先 R6 Ⅰ R11

富永橋 朝日甲1線3号道路 1966 13.60 4.0 PC橋 士別市朝日町南朝日7096番4地先 R6 Ⅱ R11

朝日二股橋 朝日毛無沢道路 1966 12.50 4.0 鋼橋 士別市朝日町登和里6767番2地先 R6 Ⅱ R11

第1号橋 朝日久尾内道路 1966 6.52 4.0 RC橋 士別市朝日町登和里7362番地先 R6 Ⅱ R11

北7線橋 仲線北温線 1967 26.36 3.6 鋼橋 士別市温根別町2805番1地先 R6 Ⅱ R11 主桁塗装塗替え R14 R15 26.6

純静橋 朝日甲1線道路 1967 12.50 4.0 鋼橋 士別市朝日町南朝日 R6 Ⅱ R11

光葉橋 朝日甲1線道路 1967 12.50 4.0 鋼橋 士別市朝日町南朝日 R6 Ⅱ R11

千代橋 朝日久尾内道路 1967 6.52 4.0 RC橋 士別市朝日町登和里5984番4地先 R6 Ⅰ R11

朝日栄橋 朝日中の沢道路 1967 7.44 6.0 鋼橋 士別市朝日町三栄6162番地先 R6 Ⅱ R11

滝下橋 朝日天塩岳道路 1967 20.60 4.0 鋼橋 士別市朝日町茂志利国有林 R6 Ⅱ R11

日の出橋 朝日天塩岳道路 1967 8.44 4.0 鋼橋 士別市朝日町茂志利国有林 R6 Ⅱ R11

馬背橋 朝日天塩岳道路 1967 8.44 4.0 鋼橋 士別市朝日町茂志利国有林 R6 Ⅱ R11

旭甲橋 朝日甲1線道路 1967 12.50 4.0 鋼橋 士別市朝日町南朝日 R6 Ⅱ R11

咲留橋 朝日咲留道路 1967 18.80 4.0 PC橋 士別市朝日町岩尾内国有林 R6 Ⅲ R11 下部工補修 R15 R16 12.8

春日橋 大英地区熊の沢線 1967 4.80 4.2 (コルゲートパイプ) 士別市上士別町3380番2地先 R6 Ⅱ R11

大英橋 大英地区熊の沢線 1967 3.30 4.0 (コルゲートパイプ) 士別市上士別町6484番5地先 R6 Ⅲ R11 床版補修 R14 R15 5.0

香花橋 仲奥線 1967 2.40 4.5 (コルゲートパイプ) 士別市温根別町5880番1地先 R6 Ⅰ R11

犬牛別第3号橋 伊文犬牛別線 1967 3.00 4.9 (コルゲートパイプ) 士別市温根別町伊文 R6 Ⅰ R11

天禄橋 多寄31線 1968 5.30 2.7 RC橋 士別市多寄町1535番7地先 R6 Ⅲ R11 主桁補修 R15 R16 1.7

木更橋 上士別12線 1968 2.25 4.7 RC橋 士別市中士別町2036番12地先 R3 Ⅰ R8

帆刈橋 上士別28線 1968 8.44 4.0 鋼橋 士別市上士別町1636番3地先 R6 Ⅲ R11 主桁塗装塗替え R6 R7 9.8

富貴橋 中士別東2号線 1968 6.04 4.0 RC橋 士別市中士別町7155番4地先(右) R6 Ⅰ R11

福見橋 仲線北温線 1968 8.44 4.0 鋼橋 士別市温根別町4512番4地先 R6 Ⅱ R11 主桁塗装塗替え R13 R14 22.5

緑橋 朝日中の沢道路 1968 7.44 6.0 鋼橋 士別市朝日町三栄6186番2地先 R6 Ⅱ R11

知英橋 大英線 1968 3.60 4.0 (コルゲートパイプ) 士別市上士別町5058番2地先 R6 Ⅱ R11

碧水橋 武徳東6号線 1969 2.12 6.5 RC橋 士別市武徳町644番4地先 R6 Ⅰ R11

千草橋 武徳東10号線 1969 12.40 4.0 鋼橋 士別市武徳町726番29地先 R6 Ⅲ R11 主桁塗装塗替え R6 R9 42.0

谷口橋 上士別中士別東1号線 1969 10.60 5.0 鋼橋 士別市中士別町7191番2地先 R6 Ⅱ R11

松浦橋 上士別東内大部線 1969 10.40 4.1 鋼橋 士別市上士別町6990番地先 R6 Ⅱ R11

第67号橋 中士別6線 1969 8.90 5.0 鋼橋 士別市中士別町7143番1地先 R6 Ⅱ R11

南河橋 上士別28線 1969 2.02 4.0 RC橋 士別市上士別町1862番5地先 R6 Ⅱ R11

峻嶺橋 上士別29線 1969 2.02 4.0 RC橋 士別市上士別町72番地先 R6 Ⅰ R11

銀花橋 中士別西2号橋 1969 5.02 5.0 RC橋 士別市中士別町6920番9地先 R6 Ⅰ R11

男滝橋 川南南8号線 1969 2.10 4.0 RC橋 士別市上士別町2587番1地先 R6 Ⅰ R11

八幡橋 中士別東5号線 1969 4.60 7.5 RC橋 士別市武徳町1681番3地先 R6 Ⅲ R11 主桁補修 R10 R11 19.7

薫風橋 仲奥線 1969 8.40 4.0 鋼橋 士別市温根別町5399番1地先 R6 Ⅰ R11

小屯橋 温根別南7線 1969 61.00 3.5 鋼橋 士別市温根別町1994番1地先 R6 Ⅲ R11 主桁塗装塗替え R12 R13 55.6

浮雲橋 川西上士別左岸線 1969 4.36 4.4 RC橋 士別市川西町2830番1地先 R6 Ⅰ R11

朝日8線橋 朝日8線道路 1969 4.02 4.0 RC橋 士別市朝日町中央3903番1地先 R6 Ⅱ R11

湯沢大橋 朝日湯沢道路 1969 30.50 4.0 鋼橋 士別市朝日町南朝日4448番2地先 R2 Ⅱ R7

光来橋 成美大英線 1969 3.00 3.5 (コルゲートパイプ) 士別市上士別町2841番地先 R6 Ⅰ R11

黄金沢橋 成美大英線 1970 10.40 4.0 PC橋 士別市上士別町2647番1地先 R2 Ⅲ R7 主桁補修 R5 R8 10.8

若葉橋 川南18線 1970 12.34 4.0 RC橋 士別市上士別町1761番4地先 R6 Ⅰ R11

朝日新栄橋 朝日登和里沢3号道路 1970 12.94 3.0 鋼橋 士別市朝日町登和里6688番9地先 R6 Ⅱ R11

神来橋 朝日中の沢道路 1970 7.44 6.0 鋼橋 士別市朝日町三栄6208番2地先 R6 Ⅱ R11

中之橋 朝日中の沢道路 1970 7.44 6.0 鋼橋 士別市朝日町三栄7344番地先 R6 Ⅱ R11

たいはく橋 多寄武徳東5号線 1971 8.40 5.0 PC橋 士別市多寄町724番48地先 R6 Ⅱ R11

163号橋 下士別武徳41線 1971 11.44 7.0 PC橋 士別市武徳町491番1地先 R6 Ⅱ R11

東橋 下士別武徳45線 1971 7.30 7.0 PC橋 士別市武徳町640番1地先 R6 Ⅱ R11

白咲橋 中士別4線 1971 12.54 7.4 PC橋 士別市中士別町7107番3地先 R6 Ⅱ R11

49号橋 多寄武徳東7号線 1971 9.44 7.6 PC橋 士別市武徳町727番8地先 R6 Ⅱ R11

熊谷橋 上士別内大部線 1971 8.44 5.0 PC橋 士別市上士別町893番5地先 R6 Ⅱ R11

北橋 上士別19線 1971 8.44 4.0 PC橋 士別市上士別町1593番7地先 R6 Ⅱ R11

中富橋 上士別24線 1971 7.34 5.0 PC橋 士別市上士別町2002番2地先 R6 Ⅰ R11

芳華橋 上士別27線 1971 2.02 4.0 RC橋 士別市上士別町7204番6地先 R6 Ⅰ R11

栄橋 多寄武徳東5号線 1971 11.50 5.0 鋼橋 士別市武徳町537番1地先 R6 Ⅲ R11 PCB塗膜廃材処分 R5 R8 0.5

21線橋 上士別三郷連絡線 1971 8.44 4.0 PC橋 士別市上士別町1132番1地先 R6 Ⅱ R11

洋風橋 武徳東13号線 1971 3.50 4.0 (コルゲートパイプ) 士別市武徳町3404番5地先 R6 Ⅱ R11

広域1号橋 下士別真狩線 1972 5.10 8.5 RC橋 士別市多寄町1403番1地先 R6 Ⅲ R11 主桁補修 R9 R10 2.1

10号橋 多寄39線 1972 8.40 5.0 PC橋 士別市多寄町2160番地先 R6 Ⅱ R11

鈴蘭橋 武徳東8号線 1972 15.40 5.5 鋼橋 士別市武徳町625番4地先 R6 Ⅲ R11 主桁塗装塗替え R7 R8 33.7

139号橋 中士別11線 1972 7.30 4.0 PC橋 士別市中士別町7166番1地先 R6 Ⅱ R11

金沢橋 上士別12線 1972 7.34 4.0 PC橋 士別市中士別町1206番2地先 R6 Ⅱ R11

山下橋 上士別18線 1972 7.34 4.0 PC橋 士別市上士別町1196番4地先 R6 Ⅱ R11

南士別橋 南士別3号線 1972 3.00 6.5 RC橋 士別市南士別町944番2地先 R6 Ⅱ R11

【対象施設一覧表】
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北1号橋 上士別13線 1972 9.44 4.0 PC橋 士別市中士別町1677番1地先 R6 Ⅱ R11

北2号橋 北町2号 1973 2.65 9.0 RC橋 士別市北町243番3地先 R6 Ⅱ R11

三重橋 下士別44線 1973 3.25 9.0 RC橋 士別市下士別町1073番5地先 R6 Ⅱ R11

清麗橋 下士別真狩線 1973 3.85 6.5 RC橋 士別市下士別町1854番5地先 R6 Ⅱ R11

水沢橋 多寄32線 1973 4.33 6.0 RC橋 士別市多寄町1267番5地先 R6 Ⅱ R11

30号橋 多寄36線 1973 3.90 6.5 RC橋 士別市多寄町1401番41地先 R6 Ⅰ R11

東雲橋 多寄武徳東4号線 1973 3.00 4.0 RC橋 士別市多寄町2162番1地先 R6 Ⅰ R11

ささらぎ橋 武徳東8号線 1973 2.50 6.5 RC橋 士別市武徳町6604番5地先 R6 Ⅰ R11

美流波橋 武徳東13号線 1973 3.60 5.0 RC橋 士別市武徳町2328番26地先 R6 Ⅰ R11

司橋 中士別11線 1973 3.10 7.0 RC橋 士別市中士別町6920番3地先 R6 Ⅱ R11

131号橋 中士別9線 1973 6.34 4.0 PC橋 士別市中士別町2723番1地先 R6 Ⅱ R11

133号橋 中士別10線 1973 9.44 5.0 鋼橋 士別市中士別町7162番7地先 R6 Ⅱ R11

安心橋 川南14線 1973 2.50 4.0 RC橋 士別市上士別町1732番22地先 R6 Ⅰ R11

三交橋 川南北15線 1973 78.80 5.0 鋼橋 士別市上士別町1725番38地先 R2 Ⅱ R7

聖橋 朝日中央道路 1973 2.95 9.4 RC橋 士別市朝日町中央4038番38地先 R6 Ⅱ R11

7線橋 朝日7線道路 1973 7.42 3.6 RC橋 士別市朝日町中央 R6 Ⅰ R11

132号橋 中士別10線 1973 6.30 5.0 PC橋 士別市中士別町7162番1地先 R6 Ⅱ R11

雁橋 南公有地通り 1974 2.50 6.0 RC橋 士別市南町471番116地先 R2 Ⅱ R7

落水橋 多寄34線 1974 6.30 6.5 PC橋 士別市多寄町722番3地先 R6 Ⅱ R11

光栄橋 下士別真狩線 1974 13.64 8.0 鋼橋 士別市武徳町492番8地先 R2 Ⅱ R7

光明橋 多寄31線 1974 2.40 7.0 RC橋 士別市多寄町5039番地先 R2 Ⅰ R7

48号橋 多寄32線 1974 6.34 6.5 PC橋 士別市多寄町5487番1地先 R2 Ⅱ R7

美島橋 川南17線 1974 58.01 4.0 鋼橋 士別市上士別町1746番地先 R2 Ⅱ R7

清栄橋 下士別武徳43線 1974 9.74 6.7 PC橋 士別市武徳町578番3地先 R2 Ⅱ R7

清茂橋 多寄下士別東2号線 1974 8.40 5.0 PC橋 士別市多寄町1812番2地先 R2 Ⅱ R7

旭橋 武徳東13号線 1974 3.60 5.0 RC橋 士別市武徳町2328番51地先 R2 Ⅰ R7

96号橋 上士別中士別西1号線 1974 11.40 6.5 PC橋 士別市中士別町6885番4地先 R2 Ⅱ R7

柴山橋 西士別2線 1974 41.35 7.5 鋼橋 士別市西士別町3276番3地先 R2 Ⅰ R7

12号橋 下士別武徳41線 1974 20.00 7.5 鋼橋 士別市武徳町494番1地先 R2 Ⅱ R7

九重橋 仲線西7号線 1974 16.45 4.0 PC橋 士別市温根別町2734番2地先 R3 Ⅰ R8

白馬橋 仲線北温線 1974 15.44 4.0 鋼橋 士別市温根別町5350番1地先 R2 Ⅲ R7

川北橋 朝日川北道路 1974 2.60 7.5 RC橋 士別市朝日町登和里3944番3地先 R2 Ⅰ R7

大泉橋 朝日11線道路 1974 3.00 4.0 RC橋 士別市朝日町登和里3929番9地先 R2 Ⅰ R7

真狩橋 下士別真狩線 1975 5.60 8.5 RC橋 士別市多寄町1395番41地先 R2 Ⅱ R7

52号橋 多寄31線 1975 5.34 6.5 PC橋 士別市多寄町1537番4地先 R2 Ⅱ R7

水光橋 多寄32線 1975 2.54 6.5 RC橋 士別市多寄町5452番2地先 R2 Ⅱ R7

第30号橋 多寄35線 1975 6.31 6.0 RC橋 士別市多寄町1395番2地先 R2 Ⅱ R7

水鏡橋 多寄30線 1975 2.50 6.0 RC橋 士別市多寄町1813番5地先 R2 Ⅱ R7

15号橋 多寄38線 1975 5.08 6.0 RC橋 士別市多寄町2159番8地先 R2 Ⅱ R7

武東橋 武徳46線 1975 2.50 6.5 RC橋 士別市武徳町681番3地先 R2 Ⅱ R7

美原橋 中士別11線 1975 3.10 7.0 RC橋 士別市中士別町76932番2地先 R2 Ⅰ R7

吉野橋 川南成美線 1975 38.12 7.5 鋼橋 士別市上士別町2394番3地先 R2 Ⅰ R7

129号橋 中士別9線 1975 3.60 5.0 RC橋 士別市中士別町7208番7地先 R2 Ⅰ R7

荒橋 仲線北温線 1975 4.40 4.0 RC橋 士別市温根別町6360番1地先 R2 Ⅱ R7

奥園橋 仲奥線 1975 13.60 4.0 PC橋 士別市温根別町5418番1地先 R2 Ⅱ R7

栄隆橋 朝日愛別道路 1975 11.44 7.0 PC橋 士別市朝日町南朝日4494番14地先 R2 Ⅱ R7

逢原橋 中士別10線 1975 3.00 6.0 RC橋 士別市中士別町6916番7地先 R2 Ⅰ R7

春華橋 下士別真狩線 1976 3.60 8.5 RC橋 士別市多寄町844番2地先 R2 Ⅱ R7

40号橋 武徳44線 1976 10.40 5.0 PC橋 士別市武徳町726番150地先 R2 Ⅱ R7

三宝橋 東陽36線 1976 3.60 5.0 RC橋 士別市多寄町1408番14地先 R2 Ⅲ R7 主桁補修 R9 R10 1.4

忍橋 下士別武徳41線 1976 3.27 6.0 RC橋 士別市武徳町491番1地先 R2 Ⅱ R7

榎橋 下士別武徳45線 1976 2.77 10.1 RC橋 士別市下士別町1854番10地先 R2 Ⅱ R7

大成橋 上士別南3号線 1976 67.60 4.0 鋼橋 士別市上士別町1732番25地先 R2 Ⅱ R7

白光橋 武徳東13号線 1976 9.44 4.0 PC橋 士別市武徳町2823番43地先 R2 Ⅱ R7

葉月橋 中士別4線 1976 11.64 7.0 PC橋 士別市武徳町727番65地先 R2 Ⅱ R7

忠武橋 多寄武徳東7号線 1976 3.70 7.0 RC橋 士別市武徳町727番67地先 R2 Ⅱ R7

共成橋 成美19線 1976 59.78 4.0 鋼橋 士別市上士別町1762番9地先 R2 Ⅲ R7 主桁塗装塗替え R9 R10 70.5

五月雨橋 中士別5線 1976 8.00 5.3 PC橋 士別市中士別町7099番7地先 R2 Ⅱ R7

123号橋 中士別8線 1976 6.34 4.0 PC橋 士別市中士別町7128番3地先 R2 Ⅱ R7

道草橋 中士別9線 1976 3.00 7.0 RC橋 士別市中士別町6895番9地先 R2 Ⅰ R7

六沢橋 成美南6号線 1976 38.50 4.0 鋼橋 士別市上士別町3508番1地先 R2 Ⅱ R7

賀郷橋 温根別西2号線 1976 32.50 3.6 鋼橋 士別市温根別町1964番1地先 R2 Ⅲ R7 支承取替え R5 R8 28.9

桂橋 上士別東内大部線 1976 21.50 5.0 鋼橋 士別市上士別町7194番5地先 R2 Ⅱ R7

明神橋 大英地区奥沢線 1976 16.50 4.0 鋼橋 士別市上士別町6545番地先 R2 Ⅱ R7

早苗橋 大英地区奥沢線 1976 16.50 4.0 鋼橋 士別市上士別町6545番地先 R2 Ⅱ R7

英明橋 北温東1号線 1976 3.52 4.0 RC橋 士別市温根別町3310番地先 R2 Ⅱ R7

南風橋 温根別南12線 1976 10.44 4.0 PC橋 士別市温根別町3022番5地先 R2 Ⅱ R7

朝日幸橋 朝日愛別道路 1976 13.54 7.0 PC橋 士別市朝日町三栄4853番4地先 R2 Ⅱ R7

第39号橋 武徳ダム東12号線 1976 11.00 5.0 鋼橋 士別市武徳町726番41地先 R2 Ⅰ R7

第38号橋 武徳東11号線 1976 15.40 4.0 鋼橋 士別市武徳町726番186地先 R2 Ⅱ R7

北天橋 北大通り 1977 2.65 6.0 RC橋 士別市西3条北7丁目171番12地先 R2 Ⅱ R7

広域2号橋 下士別真狩線 1977 11.44 8.0 PC橋 士別市多寄町1097番83地先 R2 Ⅰ R7

明珠橋 多寄35線 1977 4.63 5.0 RC橋 士別市多寄町647番13地先 R2 Ⅱ R7

紅橋 下士別武徳43線 1977 3.00 6.0 RC橋 士別市下士別町6783番3地先 R2 Ⅰ R7

平和橋 中士別11線 1977 197.55 6.0 鋼橋 士別市川西町2830番4地先 R2 Ⅲ R7

森橋 成美兼内線 1977 12.75 4.0 鋼橋 士別市上士別町3344番1地先 R2 Ⅰ R7

武神橋 上士別中士別東1号線 1977 8.44 6.0 PC橋 士別市中士別町7151番3地先(右) R2 Ⅱ R7

山沿い橋 中士別5線 1977 11.70 7.0 PC橋 士別市中士別町7088番3地先 R3 Ⅰ R8

黄金橋 朝日林内道路 1977 33.90 6.0 鋼橋 士別市朝日町南朝日3424番3地先 R2 Ⅱ R7

北進橋 成美兼内線 1977 31.60 7.8 鋼橋 士別市上士別町1809番3地先 R2 Ⅱ R7

天河橋 中士別東4号線 1977 4.10 3.6 RC橋 士別市中士別町2715番地先 R3 Ⅰ R8

五十嵐橋 川南17線 1977 27.48 3.0 鋼橋 士別市上士別町2397番1地先 R3 Ⅱ R8

中井橋 南沢南10号線 1977 27.40 4.0 鋼橋 士別市上士別町2283番9地先 R3 Ⅱ R8

瑞穂橋 朝日瑞穂道路 1977 8.44 5.5 PC橋 士別市朝日町中央7335番5地先 R3 Ⅱ R8

奥沢橋 成美大英線 1977 26.40 5.0 鋼橋 士別市上士別町1377番26地先 R3 Ⅱ R8

雲台橋 朝日愛別道路 1977 13.54 7.5 PC橋 士別市朝日町三栄7353番地先 R3 Ⅰ R8

金盛橋 成美地区小沢線 1977 24.60 4.0 鋼橋 士別市上士別町2173番8地先 R3 Ⅰ R8

中沢橋 大和地区中の沢線 1977 21.60 4.5 鋼橋 士別市上士別町2701番2地先 R3 Ⅰ R8

犬牛別第2号橋 伊文犬牛別線 1977 20.20 4.0 鋼橋 士別市温根別町伊文 R3 Ⅲ R8 伸縮装置取替 R15 R16 13.6

三栄2号橋 朝日右の沢道路 1977 19.20 6.5 PC橋 士別市朝日町三栄7053番1地先 R2 Ⅰ R7

金流橋 朝日林内2号道路 1977 15.10 4.0 RC橋 士別市朝日町南朝日3424番3地先 R2 Ⅱ R7
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水明橋 多寄33線 1978 2.50 8.5 RC橋 士別市多寄町585番3地先 R3 Ⅱ R8

122号橋 中士別7線 1978 6.34 4.0 PC橋 士別市中士別町126番9地先 R2 Ⅰ R7

65号橋 中士別6線 1978 6.30 5.0 PC橋 士別市中士別町7101番1地先 R2 Ⅱ R7

武佐橋 南沢南11号線 1978 30.95 4.0 鋼橋 士別市上士別町2248番地先 R3 Ⅱ R8

連華橋 北温東1号線 1978 9.22 4.0 RC橋 士別市温根別町2091番地先 R3 Ⅱ R8

鶴亀橋 朝日三栄2号道路 1978 22.80 4.0 鋼橋 士別市朝日町三栄4805番10地先 R3 Ⅱ R8

百春橋 朝日瑞穂道路 1978 22.10 5.5 鋼橋 士別市朝日町中央7339番6地先 R2 Ⅱ R7

鱒の沢橋 朝日三栄3号道路 1978 8.44 4.0 PC橋 士別市朝日町三栄6259番3地先 R3 Ⅱ R8

高雲橋 中士別6線 1978 11.40 5.0 PC橋 士別市中士別町2754番地先 R2 Ⅱ R7

幸栄橋 朝日6線道路 1978 21.90 5.5 鋼橋 士別市朝日町中央4070番6地先 R3 Ⅰ R8

文知也橋 朝日三栄3号道路 1978 16.44 4.0 鋼橋 士別市朝日町三栄6267番2地先 R3 Ⅱ R8

赤松橋 多寄下士別西2号線 1979 3.50 5.5 RC橋 士別市下士別町1239番4地先 R3 Ⅰ R8

西1号橋 多寄下士別西1号線 1979 40.70 4.0 鋼橋 士別市下士別町343番4地先 R3 Ⅰ R8

神風橋 多寄下士別東1号線 1979 8.44 6.5 PC橋 士別市多寄町1352番1地先 R3 Ⅱ R8

第54号橋 中士別4線 1979 2.60 7.5 RC橋 士別市中士別町6192番地先 R3 Ⅰ R8

山水橋 上士別中士別東1号線 1979 2.35 4.5 RC橋 士別市上士別町1213番6地先 R3 Ⅰ R8

91号橋 中士別7線 1979 13.20 7.0 鋼橋 士別市中士別町6875番2地先 R2 Ⅱ R7

南8号橋 川南南8号線 1979 2.04 4.0 RC橋 士別市上士別町2407番2地先 R3 Ⅰ R8

第62号橋 中士別東5号線 1979 8.44 4.0 PC橋 士別市中士別町1965番3地先 R3 Ⅱ R8

白美橋 温根別南9線 1979 23.80 6.0 鋼橋 士別市温根別町6307番1地先 R3 Ⅱ R8

紅葉第1号橋 西士別東の沢線 1979 10.44 6.5 PC橋 士別市西士別町1287番216地先 R3 Ⅱ R8

毛無橋 朝日川北道路 1979 15.44 7.5 鋼橋 士別市朝日町登和里3980番9地先 R3 Ⅱ R8

咲留右橋 朝日咲来道路 1979 14.50 4.0 鋼橋 士別市朝日町岩尾内国有林 R3 Ⅱ R8

辻本橋 多寄下士別東1号線 1979 5.32 6.5 RC橋 士別市武徳町965番12地先 R3 Ⅱ R8

友交橋 中士別3線 1980 34.00 7.5 鋼橋 士別市中士別町7103番2地先 R3 Ⅱ R8

あかね橋 多寄34線 1980 5.00 4.5 RC橋 士別市多寄町1395番84地先 R3 Ⅰ R8

第56号橋 多寄30線 1980 33.70 6.5 鋼橋 士別市多寄町1291番1地先 R3 Ⅱ R8

軍馬橋 武徳46線 1980 9.10 6.5 RC橋 士別市武徳町677番3地先 R3 Ⅱ R8

曙橋 多寄武徳東7号線 1980 10.44 7.0 PC橋 士別市武徳町727番10地先 R3 Ⅱ R8

五月橋 中士別3線 1980 2.60 7.0 RC橋 士別市中士別町1326番2地先 R3 Ⅰ R8

紅葉第2号橋 西士別東の沢線 1980 10.44 6.5 PC橋 士別市西士別町1287番68地先 R3 Ⅰ R8

川西橋 川西上士別街道線 1980 2.50 8.0 RC橋 士別市川西町2520番1地先 R3 Ⅰ R8

南星橋 南2号 1980 32.70 11.0 鋼橋 士別市西4条11丁目756番42地先 R3 Ⅱ R8

岩尾内橋 朝日多渡志道路 1980 25.60 4.0 鋼橋 士別市朝日町岩尾内国有林 R3 Ⅱ R8

恵橋 学田不動公園線 1980 20.40 2.8 鋼橋 士別市1882番地先 R5 Ⅳ R10 撤去 R1 R8 25.0

西雲橋 川西上士別街道線 1980 16.70 7.5 PC橋 士別市川西町2498番2地先 R2 Ⅲ R7

ポンノ橋 中の沢東の沢線 1980 3.70 4.0 RC橋 士別市西士別町1287番74地先 R3 Ⅱ R8

44号橋 多寄33線 1981 8.44 6.5 PC橋 士別市多寄町901番2地先 R3 Ⅰ R8

山明橋 下士別武徳41線 1981 12.84 7.5 PC橋 士別市下士別町6728番7地先 R3 Ⅰ R8

駅南橋 西4条9丁目通り 1981 28.70 6.0 鋼橋 士別市西4条8丁目256番15地先 R3 Ⅱ R8

陽和橋 中士別8線 1981 8.10 6.5 PC橋 士別市中士別町6880番3地先 R3 Ⅱ R8

青葉橋 川南17線 1981 5.34 5.0 PC橋 士別市上士別町7092番7地先 R3 Ⅱ R8

旭日橋 仲線西3号線 1981 23.10 4.0 鋼橋 士別市温根別町4854番3地先 R3 Ⅱ R8

銀嶺橋 中士別7線 1981 15.20 7.0 PC橋 士別市中士別町6870番6地先 R3 Ⅱ R8

砲台橋 朝日川北道路 1981 11.44 7.5 PC橋 士別市朝日町登和里3959番4地先 R3 Ⅰ R8

明河橋 多寄36線 1982 4.93 5.0 RC橋 士別市多寄町363番2地先 R3 Ⅰ R8

梢橋 多寄下士別40線 1982 12.54 6.5 PC橋 士別市下士別町6717番4地先 R3 Ⅰ R8

永徳橋 下士別武徳41線 1982 10.44 5.5 PC橋 士別市下士別町877番2地先 R3 Ⅱ R8

ききょう橋 川西岐阜12線 1982 4.24 4.5 RC橋 士別市川西町2809番1地先 R3 Ⅰ R8

新生橋 仲線西10号線 1982 11.94 5.0 PC橋 士別市温根別町5829番7地先 R3 Ⅱ R8

南15線橋 北白山線 1982 59.80 4.0 鋼橋 士別市温根別町4826番15地先 R3 Ⅲ R8 支承モルタル補修 R10 R11 32.3

左股橋 朝日岩尾内道路 1982 22.50 4.0 鋼橋 士別市朝日町岩尾内国有林35林班い小班地先 R3 Ⅰ R8

第2奔天塩橋 朝日奔天塩道路 1982 20.80 4.0 PC橋 士別市朝日町茂志利国有林 R3 Ⅰ R8

豊田橋 仲線西10号線 1982 15.14 5.0 PC橋 士別市温根別町5519番5地先 R3 Ⅱ R8

橘橋 多寄下士別西2号線 1983 11.44 4.0 PC橋 士別市下士別町1085番1地先 R3 Ⅰ R8

福寿橋 中士別1線 1983 5.50 6.5 RC橋 士別市中士別町6827番地先 R3 Ⅱ R8

南進橋 南町南士別線 1983 233.90 7.0 PC橋 士別市南町西４区469番1地先 R3 Ⅱ R8

りさく橋 温根別南5線 1983 11.44 5.0 PC橋 士別市温根別町3187番地1地先 R3 Ⅱ R8

川北2号橋 朝日川北道路 1983 13.54 7.5 PC橋 士別市朝日町登和里4531番5地先 R3 Ⅱ R8

天風橋 中士別東3号線 1983 32.00 6.0 鋼橋 士別市武徳町727番134地先 R3 Ⅰ R8

光華橋 多寄31線 1984 8.44 4.0 PC橋 士別市多寄町1706番30地先 R3 Ⅰ R8

清風橋 多寄下士別西1号線 1984 7.30 4.0 PC橋 士別市下士別町1064番1地先 R3 Ⅰ R8

南山橋 上士別中士別東1号線 1984 11.94 6.5 PC橋 士別市中士別町7211番4地先 R3 Ⅱ R8

旭光橋 中士別10線 1984 4.25 13.5 RC橋 士別市中士別町2013番32地先 R4 Ⅰ R9

不動橋 西4条南郷通り 1984 33.60 12.5 鋼橋 士別市西4条11地先 R4 Ⅱ R9

和琴橋 北静川3番沢線 1984 9.85 3.0 鋼橋 士別市温根別町1706番201地先 R4 Ⅱ R9

東の沢橋 西士別ポンノ沢4号線 1984 5.00 4.0 鋼橋 士別市西士別町1287番62地先 R4 Ⅲ R9 下部工補修 R7 R7 1.5

明和橋 大和南7号線 1984 18.04 4.0 鋼橋 士別市上士別町2525番1地先 R4 Ⅰ R9

錦橋 下士別武徳43線 1985 36.70 6.5 鋼橋 士別市武徳町570番19地先 R4 Ⅱ R9

かぶと橋 多寄武徳4号線 1985 31.00 6.5 鋼橋 士別市武徳町501番2地先 R4 Ⅱ R9

江風橋 多寄下士別東1号線 1985 25.80 5.0 PC橋 士別市下士別町1297番1地先 R4 Ⅰ R9

温根別朝日橋 温根別西2号線 1985 23.10 4.0 鋼橋 士別市温根別町4847番地先 R4 Ⅰ R9

舘田橋 朝日6線1号道路 1985 18.40 4.0 RC橋 士別市朝日町中央7356番3地先 R4 Ⅰ R9

木星橋 温根別南9線 1985 8.02 4.0 RC橋 士別市温根別町5813番8地先 R4 Ⅱ R9

かすみ橋 駅南通り 1985 16.70 7.5 PC橋 士別市449番27地先 R4 Ⅰ R9

境界橋 朝日砲台道路 1985 9.82 5.4 PC橋 士別市朝日町登和里3965番7地先 R4 Ⅰ R9

武田橋 朝日茂志利5号道路 1985 7.02 4.0 RC橋 士別市朝日町茂志利4729番8地先 R4 Ⅰ R9

中野橋 朝日砲台沢道路 1985 2.62 5.4 RC橋 士別市朝日町登和里7386番地先 R4 Ⅰ R9

理美橋 下士別44線 1986 12.60 6.0 PC橋 士別市下士別町1281番1地先 R4 Ⅰ R9

富麗橋 多寄33線 1986 37.75 6.5 PC橋 士別市多寄町5524番1地先 R4 Ⅰ R9

きずな橋 下士別武徳43線 1986 10.44 6.0 PC橋 士別市下士別町6787番3地先 R4 Ⅰ R9

緑新橋 上士別中士別西1号線 1986 10.44 7.5 PC橋 士別市上士別町6885番4地先 R4 Ⅱ R9

青嵐橋 中士別東2号線 1986 10.44 6.5 PC橋 士別市中士別町7127番地先 R4 Ⅰ R9

1号橋 朝日川南道路 1986 11.92 4.0 RC橋 士別市朝日町登和里3923番10地先 R4 Ⅱ R9

朝日青葉橋 朝日右の沢道路 1986 5.52 4.4 PC橋 士別市朝日町三栄6041番1地先 R4 Ⅰ R9

大化橋 中士別東4号線 1986 10.94 6.5 RC橋 士別市中士別町7100番9地先 R4 Ⅰ R9

あららぎ橋 下士別真狩線 1987 11.50 5.0 PC橋 士別市下士別町1854番3地先 R4 Ⅰ R9

念仏橋 多寄武徳東7号線 1987 22.80 7.0 鋼橋 士別市武徳町593番12地先 R4 Ⅱ R9

国成橋 多寄下士別東2号線 1987 8.40 5.0 PC橋 士別市下士別町6800番1地先 R4 Ⅰ R9

有明橋 川南成美線 1987 12.54 7.5 PC橋 士別市上士別町7151番1地先 R4 Ⅰ R9

楓橋 中士別東2号線 1987 13.44 6.5 RC橋 士別市中士別町7273番1地先 R4 Ⅰ R9
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幸橋 多寄下士別東1号線 1987 22.20 4.0 鋼橋 士別市下士別町1540番2地先 R4 Ⅱ R9

竜光橋 下士別武徳43線 1988 2.90 7.0 RC橋 士別市下士別町6788番4地先 R4 Ⅰ R9

花月橋 上士別東内大部線 1988 10.94 4.0 鋼橋 士別市上士別町2447番3地先 R4 Ⅰ R9

小里橋 三郷南2号線 1988 11.44 7.5 PC橋 士別市上士別町1764番4地先 R4 Ⅰ R9

東和橋 大和地区小沢線 1988 12.70 4.5 鋼橋 士別市上士別町2856番12地先 R4 Ⅱ R9

二股橋 朝日甲1線道路 1988 34.05 8.0 鋼橋 士別市朝日町南朝日4490番地先 R4 Ⅱ R9

北田橋 多寄下士別40線 1988 11.50 5.0 PC橋 士別市多寄町724番40地先 R4 Ⅱ R9

樹海橋 朝日北1線道路 1988 10.94 4.0 PC橋 士別市朝日町中央6892番地先 R4 Ⅰ R9

水口橋 温根別西2号線 1988 23.50 7.5 鋼橋 士別市温根別町5677番1地先 R4 Ⅰ R9

寄合橋 多寄基線 1989 31.20 6.0 PC橋 士別市多寄町3515番地先 R4 Ⅱ R9

館橋 中士別4線 1989 4.62 6.5 RC橋 士別市武徳町1681番1地先 R3 Ⅱ R8

小梨橋 北温日向線 1989 9.64 4.0 PC橋 士別市温根別町2740番2地先 R4 Ⅲ R9 主桁補修 R11 R12 11.0

糸魚橋 朝日6線道路 1990 73.00 6.0 鋼橋 士別市朝日町中央7398番4地先 R4 Ⅱ R9

丸三橋 東陽33線 1990 16.60 5.0 PC橋 士別市多寄町1598番3地先 R4 Ⅰ R9

朝日境橋 朝日甲1線道路 1990 7.02 4.0 RC橋 士別市朝日町南朝日 R4 Ⅰ R9

明徳橋 多寄下士別東2号線 1991 21.60 5.5 PC橋 士別市下士別町117番2地先 R4 Ⅱ R9

北静川橋 温根別北静川線 1991 20.50 6.0 鋼橋 士別市温根別町北静川1706番地402地先 R4 Ⅲ R9 支承モルタル補修 R7 R9 15.1

山根橋 成美19線 1991 14.60 5.5 PC橋 士別市上士別町1763番2地先 R4 Ⅰ R9

潮路橋 北静川5号線 1991 18.20 5.0 PC橋 士別市温根別町1706番186地先 R4 Ⅰ R9

柏橋 東陽35線 1991 17.38 5.5 PC橋 士別市多寄町1409番2地先 R4 Ⅰ R9

明星橋 多寄下士別東2号線 1992 5.34 6.5 PC橋 士別市多寄町1997番35地先 R4 Ⅰ R9

沢中橋 朝日右の沢道路 1992 12.00 6.0 PC橋 士別市朝日町三栄国有林 R4 Ⅰ R9

陽西橋 下士別44線 1993 2.70 6.5 RC橋 士別市下士別町1855番1地先 R4 Ⅰ R9

東光橋 多寄下士別40線 1993 6.30 6.0 PC橋 士別市多寄町1359番地先 R4 Ⅰ R9

中島橋 三郷20線 1993 9.75 5.5 PC橋 士別市上士別町1813番1地先 R4 Ⅰ R9

朝日ヶ丘橋 朝日ヶ丘2号道路 1993 3.02 4.6 RC橋 士別市朝日町中央4042番4地先 R4 Ⅱ R9

壬子橋 南朝日3号道路 1993 30.00 4.0 鋼橋 士別市朝日町南朝日3278番5地先 R3 Ⅱ R8

栄光橋 成美兼内線 1993 25.90 7.5 PC橋 士別市上士別町2155-11地先 R4 Ⅱ R9

金井橋 上士別三郷連絡線 1993 7.64 7.5 PC橋 士別市上士別町2153番1地先 R4 Ⅰ R9

不動大橋 不動尊通り 1994 241.80 10.0 PC橋 士別市284番33地先 R4 Ⅱ R9

西瓜橋 多寄下士別4号線 1994 37.40 4.5 鋼橋 士別市多寄町496番7地先 R4 Ⅱ R9

採雲橋 朝日北1線道路 1994 16.30 4.0 PC橋 士別市朝日町中央7133番地先 R5 Ⅱ R10

朝日森橋 朝日右の沢1号道路 1994 16.30 5.0 PC橋 士別市朝日町三栄6001番4地先 R5 Ⅰ R10

千石橋 朝日右の沢道路 1994 11.84 5.0 PC橋 士別市朝日町三栄6024番1地先 R5 Ⅰ R10

五百里橋 朝日右の沢道路 1994 11.84 5.0 PC橋 士別市朝日町三栄7324番地先 R5 Ⅰ R10

青松橋 中士別8線 1995 3.10 6.0 RC橋 士別市中士別町6887番4地先 R5 Ⅰ R10

岐阜橋 川西11線 1995 7.34 6.0 PC橋 士別市3384番3地先 R4 Ⅰ R9

西光橋 朝日甲1線2号道路 1995 22.53 5.0 PC橋 士別市朝日町南朝日4788番地先 R5 Ⅰ R10

水路橋 朝日上士別南1号道路 1995 21.30 7.5 PC橋 士別市朝日町中央7320番地先 R4 Ⅰ R9

朝日桜橋 朝日上士別南1号線 1996 42.30 7.5 鋼橋 士別市朝日町中央7323番地先 R4 Ⅱ R9

第53号橋 多寄31線 1996 30.60 7.0 鋼橋 士別市多寄町3503番3地先 R4 Ⅱ R9

奥西橋 川西9線 1996 8.44 6.0 PC橋 士別市川西町2671番1地先 R4 Ⅰ R9

兼新橋 朝日上士別南1号線 1996 19.20 7.5 PC橋 士別市上士別町7016番地先 R4 Ⅰ R9

庄司橋 朝日右の沢道路 1996 18.84 5.0 PC橋 士別市朝日町三栄6010番19地先 R5 Ⅰ R10

暁雲橋 朝日天塩岳道路 1996 12.00 6.0 PC橋 士別市朝日町茂志利国有林 R5 Ⅰ R10

管理橋 上士別三郷連絡線 1996 8.24 7.5 RC橋 士別市上士別町2532番2地先 R4 Ⅱ R9

万代橋 朝日右の沢道路 1996 8.24 5.0 PC橋 士別市朝日町三栄6024番4地先 R5 Ⅰ R10

北端橋 朝日北1線道路 1996 18.40 6.0 PC橋 士別市朝日町中央44205番6地先 R5 Ⅰ R10

観桜橋 宮下通り 1997 32.80 18.0 鋼橋 士別市西4条1丁目6番1地先 R4 Ⅱ R9

飛来橋 多寄32線 1997 30.60 6.5 鋼橋 士別市多寄町830番16地先 R4 Ⅱ R9

丸山橋 朝日北1線道路 1997 24.80 7.5 PC橋 士別市朝日町中央4410番4地先 R5 Ⅰ R10

出雲橋 川西上士別左岸線 1997 18.36 6.0 PC橋 士別市川西町1844番5地先 R4 Ⅱ R9

稔橋 多寄34線 1998 24.10 7.0 PC橋 士別市多寄町55541番1地先 R4 Ⅰ R9

南天橋 朝日上士別南1号線 1998 4.45 10.5 RC橋 士別市上士別町1440番2地先 R4 Ⅱ R9

朝竜橋 朝日天塩岳道路 1999 54.60 6.0 PC橋 士別市朝日町茂志利6126番4地先 R5 Ⅰ R10

林開橋 朝日北線3号道路 1999 13.24 4.0 PC橋 士別市朝日町中央7687番地先 R5 Ⅰ R10

共栄橋 朝日上士別南1号線 1999 26.80 7.5 PC橋 士別市上士別町911番1地先 R4 Ⅱ R9

久尾内橋 朝日ダムサイド道路 1999 17.60 10.0 PC橋 士別市朝日町登和里3732番1地先 R5 Ⅰ R10

左岸橋 川西左岸橋線 1999 16.56 4.0 PC橋 士別市川西町3639番3地先 R4 Ⅰ R9

新栄橋 多寄35線 2000 36.50 6.0 鋼橋 士別市多寄町5577番1地先 R5 Ⅱ R10

57号橋 中士別5線 2000 7.14 7.5 RC橋 士別市中士別町7134番1地先 R5 Ⅰ R10

中奥橋 西士別中の沢線 2000 25.70 6.0 PC橋 士別市西士別町1287番706地先 R5 Ⅰ R10

親和橋 多寄36線 2000 23.30 7.0 PC橋 士別市多寄町699番1地先 R5 Ⅰ R10

松山橋 朝日北1線道路 2001 25.00 7.5 PC橋 士別市朝日町中央7295番地先 R5 Ⅱ R10

大巴橋 朝日北1線道路 2001 22.90 7.5 PC橋 士別市朝日町中央4390番7地先 R5 Ⅰ R10

三栄橋 朝日右の沢道路 2001 20.00 6.0 PC橋 士別市朝日町三栄7083番地先 R5 Ⅰ R10

表於鬼頭橋 朝日天塩岳道路 2001 14.90 6.3 PC橋 士別市朝日町茂志利国有林 R5 Ⅰ R10

兼成橋 上士別三郷連絡線 2002 200.00 7.5 鋼橋 士別市上士別町2532番2地先 R5 Ⅱ R10

境橋 中士別下士別線 2002 48.20 12.0 鋼橋 士別市中士別町6826番4地先 R5 Ⅱ R10

記念橋 多寄下士別西4号線 2002 28.10 5.5 鋼橋 士別市下士別町1583番15地先 R5 Ⅱ R10

中の沢橋 西士別中の沢線 2002 23.60 6.0 PC橋 士別市西士別町1287番243地先 R5 Ⅰ R10

西2号橋 多寄下士別西2号線 2002 18.70 5.0 PC橋 士別市多寄町5676番7地先 R5 Ⅰ R10

オーツ大橋 多寄下士別40線 2003 47.80 6.0 鋼橋 士別市下士別町455番7地先 R5 Ⅱ R10

松露橋 東陽33線 2003 5.52 3.7 鋼橋 士別市多寄町1696番2地先(右) R5 Ⅲ R10 支承取替え R14 R15 16.4

恭津橋 朝日甲1線道路 2003 24.80 6.0 PC橋 士別市朝日町南朝日3454番3地先 R5 Ⅰ R10

8線橋 川西8線 2004 17.70 5.0 PC橋 士別市川西町3229番4地先 R5 Ⅰ R10

躍進橋 多寄37線 2005 26.00 7.0 鋼橋 士別市多寄町678番3地先 R5 Ⅱ R10

熊の沢橋 多寄下士別西1号線 2006 17.00 4.0 PC橋 士別市多寄町828番1地先 R5 Ⅰ R10

北栄橋 温根別北10線 2007 26.80 4.0 PC橋 士別市温根別町2515番2地先 R5 Ⅰ R10

大和橋 川西上士別街道線 2009 38.10 7.5 PC橋 士別市上士別町1797番1地先 R5 Ⅰ R10

星橋 上士別23線 2010 5.64 5.0 RC橋 士別市上士別町2005番13地先 R5 Ⅰ R10

東界橋 上士別29線 2010 6.45 4.0 RC橋 士別市上士別町6896番地先 R5 Ⅰ R10

学前橋 上士別25線 2010 5.60 5.0 RC橋 士別市上士別町1256番13地先 R5 Ⅰ R10

宍戸橋 仲1線通り 2011 22.90 4.0 PC橋 士別市温根別町3322番13地先 R5 Ⅰ R10

美勝橋 仲1線通り 2013 18.00 5.0 PC橋 士別市温根別町2735番1地先 R5 Ⅰ R10


